

COMUNE DI FIUMINATA

Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO: LAVORI PUBBLICI -URBANISTICA

N.72 DEL 29-03-22

**Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE/MESSA IN SICUREZZA STRADA PONTILE /
MONTE VERMENONE - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE.**

L'anno duemilaventidue il giorno ventinove del mese di marzo, nella Sede Comunale, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:

- Che l'Amministrazione, al fine di continuare a garantire la fruibilità delle più importanti località turistiche ed ambientali del territorio comunale, ha intrapreso un percorso di riqualificazione delle principali vie di comunicazione che conducono a tali luoghi;
- Che nello specifico una strada di vitale importanza per le finalità turistiche della zona, in quanto ricompresa all'interno del comprensorio turistico dell'Alta Valle del Potenza e via di accesso a diverse aree naturalistiche tra cui Fonte del Piscio, oggi gravemente dissestata, è quella che conduce dalla località di Pontile al Monte Vermenone per uno sviluppo di circa 11 KM;
- Che la strada, definita a suo tempo interpodereale (oggi rurale ad uso pubblico), è di fatto utilizzata da tutti ed aperta al pubblico transito, tant'è che è da sempre uno dei luoghi turistici più frequentati del territorio comunale;
- Che su indicazione dell'Amministrazione, l'ufficio Tecnico comunale ha eseguito un sopralluogo sul tracciato evidenziando che si rende necessario ed urgente, al fine di scongiurare la chiusura dello stesso e garantire la pubblica incolumità, provvedere alla manutenzione della stessa in quanto il fondo esistente in asfalto presente nei primi 6,5 Km si è quasi completamente divelto e le piogge hanno creato profondi crateri sulla massicciata stradale per tutta la sua lunghezza che pregiudicano la percorribilità e sicurezza;
- Che in merito ai suddetti lavori, non avendo il Comune le risorse necessarie, il Consorzio di Bonifica delle Marche, da sempre a sostegno delle Amministrazioni per politiche di miglioramento di fruizione del territorio, ha concesso al Comune un contributo di €. 15.000,00 (nota assunta al protocollo comunale n. 5305 del 09.10.2020);
- Che con determina di settore tecnico n. 32 del 05.02.2021 sono stati affidati, ai sensi dell'art. 36 comma 2 let. a) del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, alla Ditta "Ferretti s.r.l." con sede legale in Via Tagliamento n. 18 – 62022 Castelraimondo (MC) - partita Iva 01223000439, i lavori di "Manutenzione ordinaria della Strada Pontile/Monte Vermenone mediante fresatura asfalto,

sistemazione e cilindratura” per un importo complessivo di €. 15.000,00 + Iva 22% (Totale €. 18.300,00) come da preventivo assunto al protocollo comunale n. 670 del 04.02.2021;

Considerato:

- Che in merito ai lavori suddetti si rende necessario, per il verificarsi in corso d’opera di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni su cui si interviene non previsti ed imprevedibili, oltre a migliorare la qualità, la funzionalità e l’utilizzo dell’opera, apportare alcune integrazioni alle lavorazioni;
- Che nello specifico, a seguito della fresatura dell’asfalto, sono emerse diverse zone sottostanti con eccesso di materiale terroso, altre con materiale sciolto e pertanto si rende necessario la stesura in tali tratti di ghiaia opportunamente rullata al fine di migliorare la qualità dell’opera;

Visto:

- Che previo sopralluogo sul posto, la Ditta “Ferretti s.r.l.” con sede legale in Via Tagliamento n. 18 – 62022 Castelraimondo (MC) - partita Iva 01223000439 ha dato la disponibilità immediata ad eseguire le opere in variante suddette ed ha presentato al protocollo comunale n. 1629 del 29.03.2022 apposito preventivo di spesa per il trasporto (materiale fornito dal Comune) la stesura e cilindratura della breccia sulla strada in questione per un importo a viaggio di €. 120,00 + Iva 22%;
- Che il sottoscritto ritiene che per la completa sistemazione della strada siano necessari circa 35 viaggi con camion avente portata di circa 18 mc di breccia;
- Che pertanto per l’esecuzione del suddetto lavoro in variante si stima necessario un importo aggiuntivo di €. 4.200,00 + Iva 22% (Totale €. 5.124,00);
- Che l’importo effettivo della spesa sarà determinato alla conclusione dei lavori in base ai viaggi effettivamente eseguiti;
- Che le modifiche da apportare al progetto approvato rientrano nell’ambito dell’art. 106 comma 1 lettera “c” del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Che l’importo del presente affidamento, sommato a quello già eseguito, rientra sempre nei limiti di cui all’art. 36 comma 2 let. a) del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i.;
- Visto il D. Lgs 50/06 e s.m.i. ed il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;
- Visto il decreto sindacale n. 1 del 13.01.2018, di attribuzione delle funzioni di cui all’articolo 107 del D.lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali);
- Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal responsabile del servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis del D.Lgs.n.267 del 18 agosto 2000;
- Visti gli articoli gli articoli 107, 151, 183 e 191 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

- Visto D.L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito nella legge 17 dicembre 2010, n.217, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza - Tracciabilità dei flussi finanziari";
- Visto che il sottoscritto ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica della presente determinazione;
- Visto il CIG. n. **ZAC30841AF** indicante l'appalto in oggetto;
- Per le motivazioni sopra esposte:

D E T E R M I N A

- La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Di affidare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 let. a) del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, alla Ditta "Ferretti s.r.l." con sede legale in Via Tagliamento n. 18 – 62022 Castelraimondo (MC) - partita Iva 01223000439, i lavori in variante relativi alla "SISTEMAZIONE/MESSA IN SICUREZZA STRADA PONTILE / MONTE VERMENO" consistenti nel trasporto (materiale fornito dal Comune), la stesura e cilindratura della breccia su alcuni tratti della strada in questione per un importo a viaggio di €. 120,00 + Iva 22%;
- Di dare atto che, ritenendo che per la completa sistemazione della strada siano necessari circa 35 viaggi con camion avente portata di circa 18 mc di breccia, si stima necessario per l'esecuzione del suddetto lavoro in variante un importo aggiuntivo di €. 4.200,00 + Iva 22% (Totale €. 5.124,00);
- Di dare atto che pertanto il nuovo importo complessivo di affidamento rideterminato in variante risulta essere pari ad €. 19.200,00 + Iva 22% (Totale €. 23.424,00);
- Di dare atto che l'importo effettivo della spesa sarà determinato alla conclusione dei lavori in base ai viaggi effettivamente eseguiti;
- Di approvare l'allegato preventivo di spesa assunto al protocollo comunale n. 1629 del 29.03.2022 presentato dalla Ditta "Ferretti s.r.l." con sede legale in Via Tagliamento n. 18 – 62022 Castelraimondo (MC) - partita Iva 01223000439;
- Di stabilire quanto segue:
 - o Il pagamento di quanto dovuto verrà effettuato entro 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura previa verifica della regolarità contributiva della ditta.
- Di dare atto che le modifiche da apportare al progetto approvato rientrano nell'ambito dell'art. 106 comma 1 lettera "c" del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Di dare al presente atto valore contrattuale, da registrarsi in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, 2° comma, DPR 26/04/1986 n. 131, mediante sottoscrizione di una copia della presente determinazione da parte del Comune di Fiuminata e del legale rappresentante delle Ditte in questione, a titolo di accettazione delle condizioni;
- Di dare atto che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti è prevista la risoluzione della presente aggiudicazione ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti

dell'utilità ricevuta con l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;

- Di ribadire che il Responsabile del Procedimento dei lavori in oggetto coincide con il Responsabile del Servizio Tecnico Ing. Massacci Lorenzo;
- Di ribadire che la Direzione dei Lavori verrà svolta dal Responsabile del Servizio Tecnico Ing. Massacci Lorenzo;
- Di dare atto che stante l'importo minimo dei lavori non è dovuto alcun contributo all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture;
- Di dare atto che la spesa complessiva di **€. 23.424,00** trova imputazione per €. 15.000,00 al RR.PP. 2840 art. 12 di cui al contributo concesso dal Consorzio di Bonifica delle Marche, €. 3.300,00 al capitolo RR.PP. 2008 art. 1 con fondi propri comunali ed €. 5.124,00 al capitolo 2008 art. 1 del bilancio corrente esercizio che presenta adeguato stanziamento;
- Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio finanziario per quanto di competenza ed alla Ditta Ferretti srl.

Visto attestante la regolarità dell'istruttoria.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to MASSACCI LORENZO

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to MASSACCI LORENZO

Sul presente provvedimento, appone il VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANE LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/00;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FIANZIARIO

F.to Aureli Sabatino

Li, 29-03-22

Della suddetta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to MASSACCI LORENZO

Li 30-03-2022

Si attesta che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal 30-03-022 al 14-04-022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to MASSACCI LORENZO

Li 15-04-22

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MASSACCI LORENZO

Li 30-03-2022



Spett.le COMUNE DI FIUMINATA
Via Roma, 30
62020 FIUMINATA (MC)

Oggetto: Lavori di messa in sicurezza strada Pontile/Monte Vermenone

In relazione ai lavori in oggetto, con la presente si invia la nostra migliore offerta per il trasporto, la stesura e cilindratura di ghiaia fornita dalla vs. cava strada Campodonico per un importo di

€. 120,00 a viaggio

Distinti saluti.

Castelraimondo 29/03/2021

Ferretti
Administratore Unico
P.IVA 01223000439