

COMUNE DI FIUMINATA

Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO: LAVORI PUBBLICI -URBANISTICA

N.47 DEL 20-03-24

Oggetto: FONDI COMPLEMENTARI AL PNRR INTERVENTI SULLE AREE DEL TERREMOTO 2009 E 2016 PROGRAMMA UNITARIO DI RIGENERAZIONE URBANA E INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' COMUNALE LAVORI DI "MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA AL TERRITORIO COMUNALE" SUBMISURA A-4.5 - CUP: I45F21001340001 APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - LIQUIDAZIONI E DEFINIZIONE ECONOMIE.

L'anno duemilaventiquattro il giorno venti del mese di marzo, nella Sede Comunale, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



Premesso:

- Che il “Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza”, approvato ai sensi dell’art. 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ha destinato, al comma 2, lett. b), n. 1, del medesimo articolo, complessivi 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 per un programma di “interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016”;
- Che con Risorse PNC si indicano le risorse nazionali del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all’articolo 1, co. 2, del D.L. 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni, dall’articolo 1 della L. 1° luglio 2021, n. 101;
- Che gli interventi a valere sulle Risorse PNC sono disciplinati dalle norme che regolano le misure e le procedure di accelerazione e semplificazione per l’efficace e tempestiva attuazione degli interventi di cui al D.L. 31 maggio 2021, n. 77 (convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 109), richiamato dal relativo articolo 14, nonché dalle disposizioni di cui al D.L. 6 maggio 2021, n. 59 (convertito, con modificazioni, dalla L. 1 luglio 2021, n. 101) e dal D.M. ivi citato emanato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze del 15 luglio 2021;
- Che ai sensi del comma 7 del sopracitato art. 1, per ciascun programma di interventi contenuto nel Piano del Fondo complementare, con decreto del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, emanato in data 15 luglio 2021, sono stati individuati gli

obiettivi iniziali, intermedi e finali di ciascun programma, definendo, tra l'altro, il relativo cronoprogramma finanziario e procedurale, nonché i relativi soggetti attuatori;

- Che gli interventi previsti dal Piano complementare per i territori colpiti dal sisma 2009 e 2016 si attuano, ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge n. 77 del 2021, tramite ordinanze commissariali, ai sensi del citato art. 2, secondo comma, del decreto-legge n. 189 del 2016, adottate con le intese previste per legge;
- Che l'art. 14 del decreto-legge n. 77 del 2021, rubricato "Estensione della disciplina del PNRR al Piano complementare", stabilisce, in via generale, che le misure e le procedure di accelerazione e di semplificazione nonché quelle relative alla capacità amministrativa e alle procedure finanziarie previste per il PNRR si applicano agli investimenti previsti dal Piano complementare;
- Che nello specifico codesta amministrazione ha ricevuto a mezzo PEC da rigenerazione.sismapnrr@governo.it la comunicazione di assegnazione di €. 910.000,00 di cui alla Sub. Misura A-3. "Progetti di rigenerazione urbana degli spazi aperti pubblici di borghi, parti di paesi e di città del Fondo Complementare al PNRR" ed €. 275.000,00 di cui alla Sub Misura A-4.5 "Investimenti sulla rete stradale comunale del Fondo Complementare al PNRR";
- Che all'uopo con delibera di Giunta Comunale n. 90 del 02.12.2021, ratificata in Consiglio Comunale con deliberazione n. 24 del 23.12.2021, è stata approvata apposita variazione al bilancio di previsione 2021 – 2023 ed al PROGRAMMA ANNUALE E PLURIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020-2022 E DEI SERVIZI E FORNITURE 2021-2023, approvato in ultimo con Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 16/11/2021, inserendo l'intervento suddetto e individuando altresì il Responsabile Unico del Procedimento/Dell'esecuzione, ex artt. 31 e 111, comma 2 del D.lgs. 50/2016, nella figura dell'Ing. Massacci Lorenzo nato a San Severino Marche (MC) il 28.05.1970 – C.F. MSSLNZ70E28I156X;
- Che inoltre con la suddetta Delibera di Giunta Comunale n. 90 del 02.12.2021 è stato individuato l'intervento relativo alla Sub. Misura A-4.5 di "Miglioramento accessibilità al territorio comunale" per un importo di €. 275.000,00;

Considerato:

- Che la Struttura Commissariale, al fine di poter accedere ai fondi Complementari al PNRR suddetti, ha inoltrato a codesta Amministrazione una scheda informatizzata da compilare (con un vademecum allegato), scheda che ha come obiettivo la presentazione di un Programma di Investimenti volto alla riqualificazione urbana con la determinazione degli Interventi a valere su Risorse PNC. Il Programma, destinato esclusivamente alla rete stradale di proprietà comunale, è volto a migliorare l'accessibilità al territorio, specie nelle aree periferiche e nelle frazioni e nelle aree urbanizzate più isolate, anche incrementando la qualità viaria in termini di resilienza e sostenibilità e provvedendo alla messa in sicurezza della viabilità che non è ancora stata oggetto di finanziamento con fondi della ricostruzione

post-sisma 2009 e 2016 poiché oggetto di dissesti non direttamente riconducibili agli eventi sismici;

- Che in data 11.12.2021 con nota prot. comunale n. 6848 è stata inoltrata all'Ufficio Speciale Ricostruzione 2016 della Regione Marche la scheda informatizzata suddetta debitamente compilata e relativa alla linea di intervento A.4.5 "*Investimenti sulla rete stradale comunale del Fondo Complementare al PNRR*" per un importo complessivo di €. 275.000,00, scheda contenente l'elenco delle strade comunali in cui è previsto un miglioramento dell'accessibilità;
- Che il suddetto vademecum prevede che entro il 31.12.2021, nel caso in cui non si ricorra a tecnici interni, gli Enti debbano provvedere ad affidare la progettazione delle opere individuate, per arrivare all'approvazione dei progetti esecutivi entro il 30.06.2022;
- Accertata l'impossibilità oggettiva di poter svolgere l'attività di progettazione utilizzando le risorse umane disponibili all'interno dell'Ente, oberati dai molteplici compiti di istituto legati alla gestione ordinaria delle pratiche oltre alla gestione dei contributi sisma sia privati che pubblici, ai vari finanziamenti del PNC e del PNRR, si è ritenuto necessario ricorrere ad apposito progettista esterno;
- Che a tal fine, con Determina di Settore Tecnico n. 225 del 23.12.2021 è stato aggiudicato ai sensi dell'art. 51 del Decreto Legge n. 77/2021 convertito con modificazioni nella legge del 29 Luglio 2021 n. 108, a sua volta di modifica dell'art. 1 comma 2 del D.L. 76/2020 (Decreto Semplificazioni) convertito con modificazioni nella legge del 11 Settembre 2020 n. 120, alla Società E.I.G. S.R.L. S.T.P. con sede legale in Muccia (MC) in Via A. Moro n. 6 - PIVA: 01461630434, l'incarico relativo all'espletamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria per la progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, oltre alle attività di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativo ai lavori di "MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' AL TERRITORIO COMUNALE" per un importo complessivo di €. 12.696,41 + CAP 4% + IVA 22% (importo totale: €. 16.109,21) al netto del ribasso offerto del 10,01% (dieci,01%) sul corrispettivo calcolato da D. Min. Giustizia 17/06/2016- CIG: Z86345A629;
- Che con medesima Determina di Settore Tecnico n. 225 del 23.12.2021 è stato approvato lo schema di Convenzione regolante il suddetto servizio da sottoscrivere con l'Ing. Carlo Resparambia Legale Rappresentante della Società E.I.G. S.R.L. S.T.P. con sede legale in Muccia (MC);
- Che nella suddetta Determina di Settore Tecnico n. 225 del 23.12.2021 è stato dato atto altresì che l'efficacia dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., è subordinata alla verifica con esito positivo di tutti i requisiti dell'operatore economico prescritti per la suddetta procedura;
- Che nel frattempo il Commissario Straordinario, con Ordinanza n. 6 del 30.12.2021 così come modificata ed integrata dall'Ordinanza n. 15 del 31.12.2021, ha provveduto ad ammettere nel programma di interventi del Piano Complementare nei territori colpiti dal

Sisma 2009-2016, Submisura A4.5, l'intervento in oggetto di "MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' AL TERRITORIO COMUNALE" per un importo complessivo di €. 275.000,00;

- Che con Determina di Settore Tecnico n. 17 del 13.01.2022, a seguito della positiva conclusione dell'iter di verifica dei requisiti di carattere generale e speciale richiesti per la presente procedura ai sensi dell'art. 51 del Decreto Legge n. 77/2021 convertito con modificazioni nella legge del 29 Luglio 2021 n. 108, a sua volta di modifica dell'art. 1 comma 2 del D.L. 76/2020 (Decreto Semplificazioni) convertito con modificazioni nella legge del 11 Settembre 2020 n. 120, è stato aggiudicato in via definitiva l'appalto relativo all'espletamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria per la progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, oltre alle attività di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione riguardante i lavori di "MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' AL TERRITORIO COMUNALE" a favore della Società E.I.G. S.R.L. S.T.P. con sede legale in Muccia (MC) in Via A. Moro n. 6 - PIVA: 01461630434 per un importo complessivo di €. 12.696,41 + CAP 4% + IVA 22% (importo totale: €. 16.109,21) al netto del ribasso offerto del 10,01% (dieci,01%) sul corrispettivo calcolato da D. Min. Giustizia 17/06/2016 - CIG: Z86345A629;
- Che in data 20.01.2022 con Rep. n. 4 è stata sottoscritta tra le parti la convenzione regolante l'affidamento del servizio di cui sopra;
- Che in data 21.01.2022, registrato al prot. comunale n. 367, è stato redatto apposito Verbale di Consegna del servizio di progettazione suddetto;
- Che in data 14.04.2022, prot. n. 1993, e successivamente integrato, a seguito delle proroghe accordate, la Società E.I.G. S.R.L. S.T.P. con sede legale in Muccia (MC) in Via A. Moro n. 6 - PIVA: 01461630434, ha consegnato la progettazione esecutiva dei lavori di "MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' AL TERRITORIO COMUNALE" per un importo complessivo di €. 275.000,00 come esplicitato nel seguente quadro tecnico economico:

QUADRO TECNICO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO

A) <u>TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA</u>	€ 197.756,37
Oneri sulla sicurezza inclusi non soggetti a ribasso d'asta	€ 5.469,65
Oneri sulla sicurezza speciali non soggetti a ribasso d'asta	€ 2.780,82

Totale lavori	€ 206.006,84
B) <u>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</u>	
1) Iva 22% su lavori	€ 45.321,50
2) Spese tecniche progettazione e direzione lavori cap 4% incluso	€ 13.204,27
3) Iva 22% su spese tecniche	€ 2.904,94
4) Spese gen. - Art. 113 D.Lgs 50/2016	€ 4.120,14
5) Spese per gara, pubblicità e contributi Anac	€ 2.030,00

6) Lavori in economia, arrotondamenti ed imprevisti Iva compr.	€ 1.412,31

Totale somme a disposizione	€ 68.993,16
	=====
TOTALE GENERALE DI PROGETTO	€ 275.000,00

- Che per il progetto in oggetto è stato acquisito il seguente parere:
 - o Parere dell'Unione Montana Potenza Esino Musone di San Severino Marche (MC) assunto al protocollo comunale n. 2630 del 11.05.2022 relativamente alla valutazione di incidenza Ambientale (V.INC.A.);
- Che non risulta necessaria l'acquisizione di ulteriori pareri, autorizzazioni o nulla osta da parte di Enti sovraordinati in merito alla progettazione in oggetto;
- Che il progetto risulta conforme alle caratteristiche richieste dalle norme di riferimento per i fondi del Piano Nazionale Complementare (PNC) al PNRR;
- Che nello specifico i lavori in oggetto sono stati progettati nel pieno rispetto del principio europeo di non arrecare danno un danno significativo all'ambiente "Do no significant Harm – DNSH" come previsto dalla guida operativa adottata con la circolare del Ragioniere Generale dello Stato n. 32 del 30 dicembre 2021;
- Che per il progetto suddetto è stata redatta apposita verifica e validazione Prot. n. 2686 del 12.05.2022 ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., da parte del RUP Ing. Massacci Lorenzo;
- Che con Delibera di Giunta Comunale n. 48 del 12.05.2022, ai fini dell'erogazione dei fondi complementari al PNRR per interventi sulle aree del terremoto 2009 e 2016 in riferimento al programma unitario di rigenerazione urbana e interventi di riqualificazione viabilità comunale misura A4.5, è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di "MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' AL TERRITORIO COMUNALE" redatto dalla Società E.I.G. S.R.L. S.T.P. con sede legale in Muccia (MC) in Via A. Moro n. 6 - PIVA: 01461630434, che comporta una spesa complessiva di €. 275.000,00 come sopra indicata;
- Che con Ns. nota prot. n. 3678 del 15.06.2022 e successiva integrazione si è provveduto a trasmettere il progetto esecutivo suddetto all'Ufficio Speciale per la ricostruzione al fine delle verifiche di competenza;
- Che infatti l'Ordinanza Commissariale relativa ai fondi PNC in oggetto, n. 17 del 14.04.2022, recante "Misure finanziarie, attuative e di supporto per la realizzazione degli interventi di cui alle Ordinanze nn. 6, 7, 8, 9, 10, 11 del 30 Dicembre 2021 PNC Sisma, ai sensi dell'art. 14-bis del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito in legge 28 Luglio 2021, n. 218, stabilisce che gli "Uffici Speciali per la ricostruzione sisma 2016 verificano la completezza e la regolarità degli atti approvati dagli enti Responsabili degli interventi e trasmettono la proposta di finanziamento al Commissario il quale delibera la concessione definitiva";

- Che all'uopo l'ufficio Speciale per la Ricostruzione, con nota registrata al protocollo comunale n. 3740 del 17.06.2022 ed inviata al Commissario, verificata la completezza e la regolarità degli atti inviati ed il rispetto della tempistica (milestone) prevista nell'Allegato 1 del Decreto MEF del 15.07.2021, ha proposto il finanziamento dell'intervento in oggetto per un importo di € 275.000,00;
- Che con Delibera del 30.06.2022, adottata dalla cabina di coordinamento integrata, Presidenza Consiglio dei Ministri - Commissario Straordinario, si è preso atto delle proposte di finanziamento inoltrate da parte degli Uffici Speciali per la Ricostruzione;
- Che pertanto è stato possibile procedere con l'appalto di lavori in oggetto completamente finanziati con i fondi del Piano Nazionale Complementare al PNRR (NextGenerationEU dell'Unione Europea);
- Che all'uopo con determina di settore tecnico n. 123 del 09.07.2022 è stata adottata apposita determina a contrarre ai sensi dell'articolo 192 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i. e dell'art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., definendo le seguenti clausole essenziali:
 - a) **Oggetto e fine del contratto:** Esecuzione lavori di “MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' AL TERRITORIO COMUNALE” – SUBMISURA A-4.5;
 - b) **Clausole negoziali:** le clausole negoziali essenziali sono contenute nel capitolato speciale di appalto in base a quanto previsto nel progetto esecutivo delle opere;
 - c) **Modalità di scelta del contraente:** la scelta del contraente verrà effettuata mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) del D.L. 76/2020 (Decreto Semplificazioni) convertito con modificazioni nella legge del 11 Settembre 2020 n. 120 e s.m.i., da aggiudicarsi mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 1, comma 3 del citato DL 76/2020 e degli artt.36, comma 9 bis e 95, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e calcolo dell'anomalia dell'offerta ai sensi dell'art. 97 del medesimo D. Lgs 50/2016, mediante ribasso unico percentuale sull'importo a base d'asta da applicarsi alle voci dell'elenco prezzi e mediante l'utilizzo delle piattaforme telematiche per l'espletamento delle procedure di gara ai sensi dell'art. 40 comma 2 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. stesso;
 - d) **Requisiti:** saranno invitati alla procedura n. 5 operatori economici individuati previa pubblicazione di apposito avviso di preinformazione allegato alla presente. Operatori economici di cui all'art. 45, raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici di cui all'art. 48 del Codice, con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all'art. 49 del D. Lgs 50/2016, per i quali non sussistono le clausole di esclusione previste all'art. 80 del medesimo decreto in possesso della certificazione SOA per la categoria OG3 – Classifica I “Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari e piste aeroportuali e relative opere complementari”;

Qualora il numero dei manifestanti interesse a seguito dell'apposito avviso di preinformazione, in possesso dei requisiti prescritti, sia superiore a 5 (cinque), si

procederà alla selezione dei 5 (cinque) operatori da invitare alla procedura negoziata mediante sorteggio pubblico dall'elenco degli stessi;

e) **Importo lavori:**

Importo complessivo lavori: €. **206.006,84** (Euro duecentoseimilasei/84), oltre IVA, di cui €. **2.780,82** per oneri per la sicurezza speciale non soggetti a ribasso;

Importo soggetto a ribasso: €. **203.226,02 (Euro duecentotremiladuecentoventisei/02)**;
I costi della manodopera individuati sulla base di quanto previsto all'articolo 23, comma 16 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. sono pari ad €. **47.345,64**.

f) **Altri elementi:**

- CUI: L00266030436202200007
- CPV: 45233141-9
- Ai sensi dell'art. 1, comma 4, del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 s.m.i., non è prevista per la presente procedura la presentazione della garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del D.Lgs. n.50/2016;
- Per la presente procedura il sopralluogo preventivo dei luoghi non è obbligatorio in quanto le opere previste sono di tipo ordinario;
- L'appalto è costituito da un unico lotto per motivi di organicità, di approccio tecnico-economico, di contenimento dei tempi e di economia degli atti nonché per la natura dell'intervento che richiede lo sviluppo di un progetto integrale, cioè elaborato in forma completa, coordinata e dettagliata in tutti gli aspetti;

g) **Forma del contratto:** Forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante.

- Che con medesima determina di settore tecnico n. 123 del 09.07.2022 è stato altresì stabilito:
 - con riferimento all'art. 47 del D.L. n. 77/2021 conv. in legge n. 108/2021 recante "Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC", di dare applicazione ai commi 2 (obbligo di presentazione del Rapporto sulla situazione del Personale per ditte con più di 50 dipendenti) e 3bis (entro 6 mesi dalla conclusione del contratto certificazione ex art. 17 Legge n. 68/2022), di applicare solo in parte le prescrizioni contenute nel comma 4 (ossia dare applicazione al solo obbligo di dichiarazione di assolto al momento della presentazione del preventivo agli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999) in quanto trattasi di appalto di lavori di modesto importo tale da rendere inapplicabili da parte delle ditte le obbligazioni previste;
 - con riferimento all'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 come modificato dall'art. 49 della Legge n. 108/2021 e s.m.i., di consentire il subappalto nei limiti di quanto previsto dal medesimo art. 105;

- Che inoltre, con la suddetta determina di settore tecnico n. 123 del 09.07.2022, è stato approvato un avviso preinformativo di indagine di mercato e di istanza (allegato A);
- Che in data 09.07.2022 con protocollo n. 4169 è stato pubblicato all'albo pretorio, sul sito internet comunale e sul portale dell'osservatorio regionale dei lavori pubblici apposito avviso di preinformazione/prequalifica con il quale si portava a conoscenza che chiunque in possesso dei requisiti necessari poteva richiedere all'Ente, tramite apposita domanda (su modello "A" predisposto dall'ufficio) inoltrata esclusivamente tramite PEC, da presentare entro e non oltre le ore 14,00 del 16.07.2027, di essere invitato alla procedura negoziata relativa ai lavori suddetti;
- Che la Stazione Appaltante ha stabilito nel predetto preavviso di invitare alla procedura negoziata un numero massimo di 5 operatori economici da scegliere con sorteggio pubblico da effettuarsi il 19 Luglio 2022 alle ore 9,00 tra tutti quelli aventi i requisiti richiesti che hanno fatto formale richiesta entro la data e l'ora suddetti tramite PEC;
- Che entro il termine perentorio suddetto hanno fatto pervenire la propria istanza di partecipazione alla procedura preselettiva n. 123 (centoventitre) operatori economici come riportati nel verbale prot. n. 4656 del 19.07.2022 (nel verbale ad ogni istanza è stato attribuito un numero identificativo progressivo, ordinato in base all'ordine di presentazione dell'istanza via PEC);
- Che nel suddetto verbale si è preso atto che a seguito della verifica del possesso dei requisiti minimi per la partecipazione alla gara, sono state ammesse al sorteggio tutte le 123 istanze;
- Che in data 19.07.2022 alle ore 9,00, così come riportato nel verbale prot. n. 4661 del 19.07.2022, si è provveduto, a seguito di estrazione pubblica, ad individuare le n. 5 ditte da inviare alla procedura di gara in oggetto;
- Che la Regione Marche, con Decreto del Dirigente del Settore Suam n. 166 del 28.07.2022, ha individuato la C.U.C. dell'Unione Montana Potenza Esino Musone di San Severino Marche (MC) quale Ente preposto all'espletamento della procedura di affidamento dei lavori in oggetto;
- Che all'uopo con determina di settore tecnico n. 142 del 04.08.2022 si è provveduto ad approvare i verbali prot. n. 4656 del 19.07.2022 e prot. n. 4661 del 19.07.2022 suddetti con cui sono state individuate le n. 5 ditte da invitare alla procedura di gara in oggetto relativa all'appalto dei lavori di "MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' AL TERRITORIO COMUNALE SUBMISURA A-4.5";
- Che con medesima determina di settore tecnico n. 142 del 04.08.2022 si è provveduto a demandare alla C.U.C. dell'Unione Montana Potenza Esino Musone di San Severino Marche (MC) (giusta convenzione in essere Rep. n. 38-2014 così come aggiornata in data 30.07.2019) l'espletamento delle procedure di gara relativamente all'affidamento dell'appalto dei lavori in oggetto di "MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' AL TERRITORIO COMUNALE SUBMISURA A-4.5";

- Che da un recente approfondimento con la Regione Marche, contrariamente alle indicazioni del passato, gli oneri della sicurezza inclusi sono soggetti a ribasso d'asta e pertanto con la suddetta determina di settore tecnico n. 142 del 04.08.2022 si è provveduto a riapprovare il progetto esecutivo debitamente aggiornato dalla Società E.I.G. S.R.L. S.T.P. di Muccia (MC) ed il quadro economico come di seguito riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO

A) <u>TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA</u>	€ 203.226,02
di cui oneri sulla sicurezza inclusi soggetti a ribasso d'asta	€ 5.469,65
oltre oneri sulla sicurezza speciali non soggetti a ribasso d'asta	€ 2.780,82

Totale lavori	€ 206.006,84
B) <u>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</u>	
1) Iva 22% su lavori	€ 45.321,50
2) Spese tecniche progettazione e direzione lavori cap 4% incluso	€ 13.204,27
3) Iva 22% su spese tecniche	€ 2.904,94
4) Spese gen. - Art. 113 D.Lgs 50/2016	€ 4.120,14
5) Spese per gara, pubblicità e contributi Anac	€ 2.030,00
6) Lavori in economia, arrotondamenti ed imprevisti Iva compr.	€ 1.412,31

Totale somme a disposizione	€ 68.993,16
	=====
TOTALE GENERALE DI PROGETTO	€ 275.000,00

- Che con Ns. nota prot. n. 4983 del 04.08.2022 si è provveduto a trasmettere tutti gli atti alla C.U.C. dell'Unione Montana Potenza Esino Musone di San Severino Marche (MC) quale Ente preposto all'espletamento della procedura di affidamento dei lavori in oggetto;
- Che con Decreto U.S.R. n. 3863 del 22.09.2022 è stato disposto a favore del Comune di Fiuminata un pagamento da parte del Commissario sisma 2016 per un importo di € **82.500,00 a titolo di anticipo del 30%** sull'importo totale dell'intervento secondo quanto disposto dall'art 1 comma 3 dell'Ordinanza Commissariale Attuativa n. 17 del 14.04.2022;
- Che con determinazione del Responsabile della C.U.C. dell'Unione Montana Potenza Esino Musone n. 93/339 del 05.09.2022 è stato approvato il verbale di gara ed i lavori in oggetto sono stati aggiudicati, ai sensi del comma 5, dell'art. 32, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla Ditta F.lli Lopardo s.r.l. con sede legale in Brienza (PZ) in C.da San Gennaro n. 57 (codice fiscale e Partita I.V.A. 00004380762), per un importo di € 172.001,03 (Euro centosettantaduemilauno/03) + Iva 22% al netto del ribasso d'asta offerto del 16,733% (sedecivirgolasettecentotrentatre) e comprensivo di € 2.780,82 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta - C.I.G.: 9360107CA3 - C.U.P.: I45F21001340001;
- Che inoltre, a seguito della positiva verifica dei requisiti di carattere generale e speciale richiesti per la partecipazione alla procedura di gara di cui all'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 (verificati tramite sistema AvCpass), la suddetta aggiudicazione è stata dichiarata efficace

con nota del Responsabile della C.U.C. dell'Unione Montana Potenza Esino Musone del 11.10.2022 assunta al protocollo n. 6548 del 11.10.2022;

- Che con determina di settore tecnico n. 190 del 13.10.2022 si è preso atto dell'aggiudicazione definitiva da parte della C.U.C. dell'Unione Montana Potenza Esino Musone per i lavori di "MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' AL TERRITORIO COMUNALE SUBMISURA A-4.5" ai sensi del comma 5, dell'art. 32, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla Ditta F.lli Lopardo s.r.l. con sede legale in Brienza (PZ) in C.da San Gennaro n. 57 (codice fiscale e Partita I.V.A. 00004380762), per un importo di €. 172.001,03 (Euro centosettantaduemilauno/03) + Iva 22% al netto del ribasso d'asta offerto del 16,733% (sedecivirgolasettecentotrentatre) e comprensivo di €. 2.780,82 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta - C.I.G.: 9360107CA3 - C.U.P.: I45F21001340001;
- Che con medesima determina di settore tecnico n. 190 del 13.10.2022 si è provveduto a liquidare a favore **dell'Unione Montana Potenza Esino Musone**, in base alla Convenzione in essere tra le parti, la somma complessiva di €. **1.105,03** relativa al rimborso delle spese di gara sostenute dalla C.U.C. in merito all'appalto dei lavori di "MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' AL TERRITORIO COMUNALE SUBMISURA A-4.5" come di seguito esplicitate:
 - o la somma di €. 225,00 a copertura del contributo che l'Unione Montana ha provveduto a pagare all'ANAC, ai sensi della Delibera della stessa Autorità n. 830 del 21.12.2021;
 - o la somma di €. 468,02 quale corrispettivo che il Comune di Fiuminata deve versare alla C.U.C. dell'Unione Montana Potenza Esino Musone per l'espletamento della gara in oggetto come previsto nella Delibera di Giunta dell'Organo Comprensoriale n. 8 del 28.02.2019;
 - o la somma di €. 412,01 che il Comune di Fiuminata quale quota relativa all'Incentivo per le funzioni tecniche di cui all'art.113 comma 2 e 5 del Decreto Lgs. 50/2016, ossia al 10% dell'intero importo ex art.113, comma 2 del Codice, riconosciuto per la gestione della procedura di selezione, come da Disciplinare di Funzionamento della C.U.C. (art. 4 lettera "I") approvato con Delibera di Consiglio Comunitario n. 7/2019;
- Che l'Ordinanza Attuativa PNC n. 40 del 21.10.2022 all'art 2 comma 4 dispone che *"la preassegnazione del 15% è riconosciuta per le procedure di gara non ancora avviate nonché per le procedure di gara avviate ma non aggiudicate, previa revoca e ripubblicazione del bando di gara o del provvedimento di avvio della procedura di affidamento. Può essere inoltre riconosciuta, per tutte le procedure di gara, anche già aggiudicate, a condizione che sia emanato un provvedimento normativo che ne autorizzi l'attuazione"*;
- Che con nota registrata al protocollo comunale n. 6904 del 27.10.2022, l'Ufficio Speciale della Ricostruzione, in riferimento all'art 2 comma 4 dell'Ordinanza PNC n. 40/2022, ha stabilito che gli Enti che non possono avvalersi della suddetta preassegnazione del 15%, dovranno procedere alla rimodulazione del QTE di progetto per arrivare all'importo

complessivo ammesso, aggiungendo alle somme a disposizione la nuova voce denominata “Fabbisogno aggiuntivo Ord. PNC Sisma n. 40/2022”;

- Che il Comune di Fiuminata, ha già aggiudicato i lavori di “Miglioramento accessibilità al territorio comunale” e pertanto ad oggi in base alle disposizioni suddette, non può avvalersi della preassegnazione del 15% ma ha provveduto solamente procedere alla rimodulazione del QTE come sotto riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE

A) TOTALE LAVORI LORDO	€ 206.006,84
B) TOTALE LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO	€ 172.001,03
di cui oneri sulla sicurezza speciali non soggetti a ribasso d'asta	€ 2.780,82
C) <u>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</u>	
1) Iva 22% su lavori	€ 37.840,23
2) Spese tecniche progettazione e direzione lavori cap 4% incluso	€ 13.204,27
3) Iva 22% su spese tecniche	€ 2.904,94
4) Spese gen. - Art. 113 D.Lgs 50/2016	€ 4.120,14
5) Spese per gara, pubblicità e contributi Anac	€ 2.030,00
6) Lavori in economia, arrotondamenti ed imprevisti Iva compr.	€ 1.412,31
7) Economie di gara IVA compresa	€ 41.486,98
Totale somme a disposizione	----- € 102.998,97 =====
TOTALE GENERALE DI PROGETTO (B+C)	€ 275.000,00
8) Fabbisogno aggiuntivo Ord. PNC Sisma n. 40/2022	€ 41.250,00 =====
IMPORTO TOT PROGETTO RIMODULATO CON MAGGIORAZIONE DEL 15%	€ 316.250,00

- Che le somme derivanti dalla maggiorazione del 15% prevista dall'art. 2 comma 4 dell'Ord. PNC 40 del 21.10.2022, indicate nel QTE rimodulato, non trovano ad oggi copertura finanziaria fino all'emanazione di un provvedimento che ne autorizzi l'attuazione ai sensi del suddetto articolo;
- Che comunque nel frattempo, a seguito di apposite indicazioni fornite dall'USR, il Comune di Fiuminata, in data 18.11.2022, ha inoltrato tramite l'applicativo REGIS apposita domanda per la preassegnazione del 15% per €. 41.250,00;
- Che detto appalto dei lavori è stato formalizzato mediante sottoscrizione di apposito contratto Rep. n. 28 del 17.11.2022 da parte del Rappresentante Legale della ditta F.lli Lopardo & C. s.r.l., con sede legale in Brienza (PZ) in C.da San Gennaro n. 57 (codice fiscale e Partita I.V.A. 00004380762);
- Che in data 21.12.2022 con verbale assunto al protocollo comunale n. 8002, l'Ing. Carlo Resparambia della Società E.I.G. s.r.l. STP, in qualità di Direttore dei Lavori ha provveduto

alla consegna dei lavori in oggetto alla Ditta F.lli Lopardo & C. s.r.l., con sede legale in Brienza (PZ) in C.da San Gennaro n. 57 (codice fiscale e Partita I.V.A. 00004380762);

- Che con determina di settore tecnico n. 209 del 04.11.2022 si è provveduto a liquidare a favore della **Società E.I.G. S.R.L. S.T.P.** con sede legale in Muccia (MC) in Via A. Moro n. 6 - PIVA: 01461630434, della somma di €. 3.808,92 + cap 4% + Iva 22% (Totale complessivo €. **4.832,76**) ai sensi dall'articolo 10 della Convenzione Rep. n. 4 del 20.01.2022, quale primo Sal del 30% sull'importo pattuito come compenso per l'espletamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria per la progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, oltre alle attività di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativo ai lavori di "MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' AL TERRITORIO COMUNALE" - CIG: Z86345A629;
- Che il Ministero dell'Economia e delle Finanze con Decreto n. 52 del 02.03.2023, in attuazione dell'articolo 26 comma 7 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, nonché dell'articolo 6 del dPCM 28 luglio 2022, ha concesso al comune di Fiuminata la somma di €. 41.250,00 relativa alla preassegnazione del 15% di cui al fondo destinato esclusivamente alla copertura dell'aggiornamento prezzi ai sensi dell'art. 458 della legge n. 197 del 29.12.2022 di modifica ed integrazione della Legge 91 del 15.07.2022;
- Che con determina n. 133 del 28.08.2023 si è provveduto ad autorizzare la Ditta F.lli Lopardo & C. s.r.l., con sede legale in Brienza (PZ) in C.da San Gennaro n. 57 (codice fiscale e Partita I.V.A. 00004380762), appaltatrice dei lavori di "MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' AL TERRITORIO COMUNALE SUBMISURA A-4.5", al subappalto dei lavori di pulizia e sfalci, scarifica pavimentazioni, posa emulsioni e conglomerati bituminosi, eventuali trasporti e conferimenti per un importo presunto di di €. 84.590,00 + Iva (della categoria OG3 pari al 49,18% dell'importo contrattuale) a favore della Ditta Porfiri Sandro con sede in Corridonia (MC) in Piazzale Manlio Germozzi n. 30, P. Iva 01459990436;
- Che la Ditta F.lli Lopardo & C. s.r.l., con sede legale in Brienza (PZ) in C.da San Gennaro n. 57 (codice fiscale e Partita I.V.A. 00004380762), con nota assunta al protocollo comunale n. 5465 del 05.09.2023 ed integrata in data 15.09.2023 prot. n. 5717 ha inoltrato apposita polizza fidejussoria con la richiesta di corresponsione dell'anticipazione del prezzo (importo anticipazione richiesta 20% dell'importo contrattuale pari ad €. 34.400,21 + Iva 22% = €. 41.968,26) prevista dall'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016 e dall'art. 10 del contratto di appalto Rep. n. 28/2022 del 17.11.2022 sopra richiamato (polizza fidejussoria n. 535.366.036 del 31.07.2023 ed appendice n. 696366010 del 14.09.2023 della Allianz Vita spa di Milano in favore del Comune di Fiuminata (MC) con un'importo garantito di €. 34.824,00 comprensivo degli interessi legali);
- Che all'uopo con determina di settore tecnico n. 143 del 15.09.2023 è stato autorizzato l'Ufficio Ragioneria alla liquidazione in acconto, a favore della **Ditta F.lli Lopardo & C. s.r.l.**, con sede legale in Brienza (PZ) in C.da San Gennaro n. 57 (codice fiscale e Partita

I.V.A. 00004380762), sul conto corrente comunicato, della somma di €. 34.400,21 + Iva 22% = €. **41.968,26**), quale anticipazione dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. relativo ai lavori di "MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' AL TERRITORIO COMUNALE SUBMISURA A-4.5" di cui ai fondi PNC sisma - CIG: 9360107CA3;

- Che con nota del 14.11.2023, assunta al protocollo comunale al numero 7061 ed integrata in data 15.11.2023 prot. n. 7088 del 15.11.2023, l'Ing. Carlo Resparambia della Società E.I.G. s.r.l. STP, in qualità di Direttore dei Lavori, ha trasmesso la documentazione inerente il I^ SAL dei lavori relativo alle opere in oggetto di "MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' AL TERRITORIO COMUNALE SUBMISURA A-4.5" debitamente sottoscritta dalla ditta appaltatrice;
- Che con determina di settore tecnico n. 180 del 21.11.2023, relativamente all'esecuzione dei lavori di FONDI COMPLEMENTARI AL PNRR – INTERVENTI SULLE AREE DEL TERREMOTO 2009 E 2016 – PROGRAMMA UNITARIO DI RIGENERAZIONE URBANA – LAVORI DI "MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' AL TERRITORIO COMUNALE SUBMISURA A-4.5" - CUP: I45F21001340001 e C.I.G.: 9360107CA3, sono stati approvati tutti gli atti contabili (Libretto delle misure, Registro di contabilità, Stato di Avanzamento n. 1, Documentazione fotografica) riferiti al I^ SAL lavori, a firma del Direttore dei Lavori Ing. Carlo Resparambia della Società E.I.G. s.r.l. STP aggiudicataria dei servizi tecnici, per un importo lordo delle opere pari ad €. 115.043,82 di cui €. 114.038,88 per lavori ed €. 1.004,94 per costi speciali sulla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (Importo al netto del ribasso d'asta del 16,733% compresi oneri sulla sicurezza calcolati proporzionalmente all'importo e comprensivo dei costi speciali sulla sicurezza non soggetti a ribasso di €. 95.961,69 + Iva 22%) ed approvato il Certificato di Pagamento n. 1 a firma del RUP Ing. Lorenzo Massacci in data 15.10.2023, con il quale si dà atto che alla Ditta F.lli Lopardo & C. s.r.l., con sede legale in Brienza (PZ) in C.da San Gennaro n. 57 (codice fiscale e Partita I.V.A. 00004380762), può essere liquidata la somma di €. 76.290,00, oltre IVA 22% (Totale €. 93.073,80), importo al netto del ribasso offerto in sede di gara (16,733%), delle ritenute di legge (0,50% per infortuni) e del recupero proporzionale dell'anticipazione dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. disposto con determina di settore tecnico n. 143 del 15.09.2023;
- Che pertanto con medesima determina di settore tecnico n. 180 del 21.11.2023 si è provveduto alla liquidazione in acconto, sul conto corrente dedicato comunicato, a favore della Ditta **F.lli Lopardo & C. s.r.l.**, con sede legale in Brienza (PZ) in C.da San Gennaro n. 57 (codice fiscale e Partita I.V.A. 00004380762) della somma di €. 76.290,00, oltre IVA 22% (Totale €. **93.073,80**), quale importo relativo al I^ SAL dei lavori in oggetto;
- Che inoltre, in merito ai lavori in oggetto, si è reso necessario per il verificarsi in corso d'opera di eventi imprevisi ed imprevedibili ed inerenti alla natura e alla specificità dei beni su cui si interviene, nonché per migliorare la qualità, la funzionalità e l'utilizzo dell'opera, apportare alcune modifiche alle lavorazioni;

- Che all'uopo, in data 11.01.2024 con plico assunto al protocollo comunale n. 179 ed integrato in data 12.01.2024 con plico assunto al protocollo comunale n. 209, il Direttore dei Lavori Ing. Carlo Resparambia della Società E.I.G. s.r.l. STP aggiudicataria dei servizi tecnici, ha trasmesso apposita perizia di variante suppletiva;
- Che con determina di settore tecnico n. 5 del 12.01.2024 è stata approvata, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e successive modificazioni ed integrazioni con il rispetto delle limitazioni di cui al comma 7, la Perizia di Variante e Suppletiva dei lavori di "FONDI COMPLEMENTARI AL PNRR – INTERVENTI SULLE AREE DEL TERREMOTO 2009 E 2016 – PROGRAMMA UNITARIO DI RIGENERAZIONE URBANA – LAVORI DI "MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' AL TERRITORIO COMUNALE SUBMISURA A-4.5" - CUP: I45F21001340001" a firma dell'Ing. Carlo Resparambia della Società E.I.G. s.r.l. STP aggiudicataria dei servizi tecnici di cui alle seguenti specifiche e quadro tecnico economico:
 - comporta maggiori lavori per **€. 33.639,90** + Iva 10% al netto del ribasso offerto del 16,733%;
 - che per effetto della perizia l'importo contrattuale viene rideterminato in **€. 205.640,93** + Iva 10% al netto del ribasso d'asta offerto del 16,733% e comprensivo degli oneri sulla sicurezza pari ad €. 1.004,94;
 - comportando un aumento dell'importo delle opere, comporta un maggior onere relativo ai servizi tecnici di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione a suo tempo affidati per un importo aggiuntivo di **€. 901,68 + cap. 4% + Iva 22%** al netto del ribasso offerto del 10,01% come da corrispettivo ricalcolato ai sensi del D. Min. Giustizia 17/06/2016 allegato agli atti (che pertanto per effetto della perizia l'importo contrattuale dei servizi tecnici di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione viene rideterminato in **€. 13.577,78 + cap 4% + Iva 22%** (Totale €. 17.227,49) al netto del ribasso d'asta offerto del 10,01%;
 - che l'importo complessivo dell'opera rimane invariato senza aumento di costi in quanto le maggiori somme necessarie vengono reperite nelle economie di gara;

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI VARIANTE

A) TOTALE LAVORI LORDO	€ 246.763,75
B) TOTALE LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO del 16,733% di cui oneri sulla sicurezza speciali non soggetti a ribasso d'asta	€ 205.640,93 € 1.004,94
 C) <u>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</u>	
1) Iva 22% su lavori	€ 45.241,00
2) Spese tecniche progettazione e direzione lavori cap 4% incluso	€ 14.120,89
3) Iva 22% su spese tecniche	€ 3.106,60
4) Spese gen. - Art. 113 D.Lgs 50/2016	€ 2.300,00
5) Spese per gara, pubblicità e contributi Anac	€ 1.105,03
6) Lavori in economia, arrotondamenti ed imprevisti Iva compr.	€ 3.485,55

Totale somme a disposizione	€ 69.359,07

TOTALE GENERALE DI PROGETTO (B+C) =====
€ 275.000,00

7) Fabbisogno aggiuntivo Ord. PNC Sisma n. 40/2022 € 41.250,00
=====

IMPORTO TOT PROGETTO RIMODULATO CON
MAGGIORAZIONE DEL 15% **€ 316.250,00**

- Che in merito alla variante suddetta, con Rep. n. 1 del 16.01.2024, è stato sottoscritto con la ditta F.lli Lopardo & C. s.r.l., con sede legale in Brienza (PZ) apposito atto di sottomissione n.1;
- Che con nota del 30.01.2024, assunta al protocollo comunale al numero 614 ed integrata in data 31.01.2024 prot. n. 632 del 31.01.2024, l'Ing. Carlo Resparambia della Società E.I.G. s.r.l. STP, in qualità di Direttore dei Lavori, ha trasmesso la documentazione inerente il II^ SAL dei lavori relativo alle opere in oggetto di "MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' AL TERRITORIO COMUNALE SUBMISURA A-4.5" di cui ai fondi PNC sisma debitamente sottoscritta dalla ditta appaltatrice;
- Che con determina di settore tecnico n. 18 del 06.02.2024, relativamente all'esecuzione dei lavori di FONDI COMPLEMENTARI AL PNRR – INTERVENTI SULLE AREE DEL TERREMOTO 2009 E 2016 – PROGRAMMA UNITARIO DI RIGENERAZIONE URBANA – LAVORI DI "MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' AL TERRITORIO COMUNALE SUBMISURA A-4.5" - CUP: I45F21001340001 e C.I.G.: 9360107CA3, sono stati approvati tutti gli atti contabili (Libretto delle misure n. 2, Registro di contabilità n. 2, Stato di Avanzamento n. 2, Documentazione fotografica) riferiti al II^ SAL lavori, a firma del Direttore dei Lavori Ing. Carlo Resparambia della Società E.I.G. s.r.l. STP aggiudicataria dei servizi tecnici, per un importo lordo dei lavori pari €. 244.352,41 di cui €. 243.347,47 per lavori ed €. 1.004,94 per costi speciali sulla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (Importo al netto del ribasso d'asta del 16,733% compresi oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso di €. 203.633,08 + Iva 22%) ed approvato il Certificato di Pagamento n. 1 sottoscritto digitalmente dal Rup Ing. Lorenzo Massacci in data 31.01.2024, con il quale si dà atto che alla Ditta F.lli Lopardo & C. s.r.l., con sede legale in Brienza (PZ) in C.da San Gennaro n. 57 (codice fiscale e Partita I.V.A. 00004380762), può essere liquidata la somma di €. 74.385,79 oltre IVA 22% (Totale €. 90.750,66), importo al netto del ribasso offerto in sede di gara (16,733%), a cui vengono sottratte le somme relative alle ritenute di legge (0,50% per infortuni), all'anticipazione dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. disposto con determina di settore tecnico n. 143 del 15.09.2023, al certificato di pagamento n. 1 ed alla quota prevista dall'art. 10 del contratto di appalto rep. n. 28 del 17.11.2022 (somma minima rata di saldo 10% dell'importo contrattuale);
- Che pertanto con medesima determina di settore tecnico n. 18 del 06.02.2024 si è provveduto alla liquidazione in acconto, sul conto corrente dedicato comunicato, a favore della **Ditta F.lli Lopardo & C. s.r.l.**, con sede legale in Brienza (PZ) in C.da San Gennaro n. 57 (codice fiscale e Partita I.V.A. 00004380762) della somma di €. 74.385,79 oltre IVA 22% (Totale €. 90.750,66), quale importo relativo al II^ SAL dei lavori in oggetto;

Visto:

- Che nel frattempo, in data 22.01.2024, il Direttore dei Lavori Ing. Carlo Resparambia della Società E.I.G. s.r.l. STP aggiudicataria dei servizi tecnici, ha dichiarato la conclusione dei lavori in oggetto ed ha trasmesso al protocollo comunale n. 635 del 31.01.2024 il relativo certificato di ultimazione dei lavori;
- Che con medesima nota assunta al protocollo comunale al n. 635 del 31.01.2024, il Direttore dei Lavori Ing. Carlo Resparambia ha trasmesso a questo U.T.C. in merito ai lavori in oggetto tutti gli elaborati relativi allo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione datato 25.01.2024;
- Che gli atti presentati dal D.L., come sopra generalizzato, sono stati controfirmati dalla F.lli Lopardo & C. s.r.l., con sede legale in Brienza (PZ) in C.da San Gennaro n. 57 (codice fiscale e Partita I.V.A. 00004380762);
- Che il D.L. ha dichiarato a consuntivo che le lavorazioni sono state eseguite nel rispetto del principio DNSH;
- Che in base alla contabilità finale presentata è possibile definire il seguente quadro tecnico economico a consuntivo comprensivo delle somme a disposizione e delle economie:

QUADRO TECNICO ECONOMICO STATO FINALE:

A) TOTALE LAVORI LORDO FINALE	€ 246.763,69
B) TOTALE LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO del 16,733% di cui oneri sulla sicurezza speciali non soggetti a ribasso d'asta	€ 205.640,88 € 1.004,94
C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
1) Iva 22% su lavori	€ 45.240,99
2) Spese tecniche progettazione e direzione lavori cap. 4% incluso	€ 14.120,89
3) Iva 22% su spese tecniche	€ 3.106,59
4) Spese gen. - Art. 113 D.Lgs 50/2016	€ 2.270,23
5) Spese per gara, pubblicità e contributi Anac	€ 1.105,03

Totale somme a disposizione	€ 65.695,67
	=====
TOTALE SPESA FINALE DI PROGETTO (B+C)	€ 271.484,61
ECONOMIE IMPORTO COMMISSARIO	€ 3.515,39
ECONOMIE FOI	€ 41.250,00

- Che pertanto oltre ad €. 3.515,39 di economie rispetto al finanziamento commissariale, si specifica che non è stato utilizzato il fondo (FOI) di €. 41.250,00 assegnato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con Decreto n. 52 del 02.03.2023, in attuazione dell'articolo 26 comma 7 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, nonché dell'articolo 6 del dPCM 28 luglio 2022, destinato esclusivamente alla copertura dell'aggiornamento prezzi ai sensi dell'art. 458 della legge n. 197 del 29.12.2022 di modifica ed integrazione della Legge 91 del 15.07.2022;

- Inoltre il regolamento Comunale per il riparto di cui all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed integrazioni approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 49 del 25.05.2018 (applicabile ai sensi dell'art. 11 dell'Ordinanza Commissariale n. 136 del 22.03.2023 di modifica ed integrazione dell'Ordinanza Commissariale n. 57 del 04.07.2018);
- Che pertanto, in relazione alle aliquote definite nel suddetto regolamento, è possibile procedere a determinare gli importi dovuti a favore del sottoscritto Ing. Lorenzo Massacci (€ 1.529,94) – Responsabile del procedimento e dei collaboratori al sottoscritto intervenuti durante lo svolgimento dell'appalto, Geom. Frattali Fabio (€ 185,08), Arch. Lucia Guerrini (€ 185,07), Ing. Contu Claudia (€ 185,07), Dott.ssa Gentili Cristina (€ 185,07) di seguito riportati:
 - o Uff. del Responsabile del procedimento:
 - Rup. (Ing. Massacci) 70% di € 1.974,11 = € 1.381,88
 - Supporto (Geom. Frattali Fabio) 7,5% di € 1.974,11 = € 148,06
 - Supporto (Arch. Lucia Guerrini) 7,5% di € 1.974,11 = € 148,06
 - Supporto (Ing. Contu Claudia) 7,5% di € 1.974,11 = € 148,06
 - Supporto (Dott.ssa Gentili Cristina) 7,5% di € 1.974,11 = € 148,05
 - o Struttura per attività di verifica progetto:
 - Verifica progetto (Ing. Massacci) 30% di € 493,53 = € 148,06
 - Supporto (Geom. Frattali Fabio) 7,5% di € 493,53 = € 37,02
 - Supporto (Arch. Lucia Guerrini) 7,5% di € 493,53 = € 37,01
 - Supporto (Ing. Contu Claudia) 7,5% di € 493,53 = € 37,01
 - Supporto (Dott.ssa Gentili Cristina) 7,5% di € 493,53 = € 37,02
 - o Esecuzione dei lavori: € 0,00 (essendo esterna)
 - o Collaudo/Certificato di regolare esecuzione: € 0,00 (essendo esterno)
 - o Fondo 20%: € 0,00 (non essendo fondi propri).
- Che non risulta necessario eseguire la pubblicazione degli avvisi ad opponendum ai sensi dell'art. 218 del D.P.R. 207 del 05.10.2010 e s.m.i. in quanto non sono state occupate aree di proprietà privata;
- Che la Ditta F.lli Lopardo & C. s.r.l., con sede legale in Brienza (PZ) in C.da San Gennaro n. 57 (codice fiscale e Partita I.V.A. 00004380762), a garanzia della rata di saldo, come previsto dal capitolato e dal contratto d'appalto, ha provveduto a consegnare apposita polizza fidejussoria ai sensi dell'articolo 124, comma 3, del D.P.R. n. 207 del 2010 (assunta al protocollo comunale n. 663 del 01.02.2024);
- Che essendo stati liquidati acconti di € 34.400,21 + Iva 22% = € 41.968,26) – quale importo relativo all'anticipo – € 76.290,00, oltre IVA 22% (Totale € 93.073,80) – quale importo relativo al I^ SAL dei lavori 1 - € 74.385,79 oltre IVA 22% (Totale € 90.750,66) – quale importo relativo al II^ SAL dei lavori, così come autorizzato nel certificato di regolare esecuzione datato 25.01.2024, rimane da liquidare alla Ditta F.lli Lopardo & C. s.r.l., con sede legale in Brienza (PZ) in C.da San Gennaro n. 57 (codice fiscale e Partita I.V.A. 00004380762), relativamente ai lavori di “FONDI COMPLEMENTARI AL PNRR – INTERVENTI SULLE AREE DEL TERREMOTO 2009 E 2016 – PROGRAMMA UNITARIO DI RIGENERAZIONE URBANA – LAVORI DI “MIGLIORAMENTO

ACCESSIBILITA' AL TERRITORIO COMUNALE SUBMISURA A-4.5" in oggetto, la somma di €. 20.564,88 + Iva 10% (Totale €. 25.089,15);

- Che in base agli acconti liquidati alla Società E.I.G. S.R.L. S.T.P. con sede legale in Muccia (MC) in Via A. Moro n. 6 - PIVA: 01461630434, quale affidataria dei servizi tecnici relativi al progetto in oggetto, rimane da erogare la somma di €. 9.768,86 + cap. 4% + Iva 22% (Totale €. 12.394,72);
- Il Durc On-line acquisito dal portale dell'Inail con scadenza al 28.06.2024 dal quale si prende atto della regolarità contributiva della Ditta F.lli Lopardo & C. s.r.l., con sede legale in Brienza (PZ) in C.da San Gennaro n. 57 (codice fiscale e Partita I.V.A. 00004380762);
- Il Durc di Congruità della Ditta F.lli Lopardo & C. s.r.l., con sede legale in Brienza (PZ) in C.da San Gennaro n. 57 (codice fiscale e Partita I.V.A. 00004380762) assunto al protocollo comunale n. 663 del 01.02.2024;
- Il Durc on-line acquisito dal portale dell'Inps dal quale si prende atto della regolarità della Ditta subappaltatrice Porfiri Sandro con sede in Corridonia (MC) in Piazzale Manlio Germozzi n. 30, P. Iva 01459990436 con validità sino al 25.06.2024;
- La dichiarazione inviata dalla Ditta F.lli Lopardo & C. s.r.l., con sede legale in Brienza (PZ) in C.da San Gennaro n. 57 (codice fiscale e Partita I.V.A. 00004380762) ed assunta al protocollo comunale n. 1158 del 23.02.2024 relativamente al completo pagamento dei subappaltatori;
- Il certificato di regolarità contributiva "Durc" acquisito dal portale dell'Inps con scadenza al 12.07.2024 relativo alla Società E.I.G. S.R.L. S.T.P. con sede legale in Muccia (MC) in Via A. Moro n. 6 - PIVA: 01461630434;
- La fattura elettronica n. 6 del 20.02.2024 della Ditta F.lli Lopardo & C. s.r.l., con sede legale in Brienza (PZ) in C.da San Gennaro n. 57 (codice fiscale e Partita I.V.A. 00004380762), assunta al protocollo comunale n. 1110 del 20.02.2024 dell'importo complessivo di €. 20.564,88 + Iva 22% (Totale €. 25.089,15) relativa al pagamento dello stato finale (saldo) dei lavori in oggetto;
- La fattura elettronica n. 9 del 20.02.2024 della E.I.G. S.R.L. S.T.P. con sede legale in Muccia (MC) in Via A. Moro n. 6 - PIVA: 01461630434, assunta al protocollo comunale n. 1111 del 21.02.2024 dell'importo di €. 9.768,86 + cap. 4% + Iva 22% (Totale €. 12.394,72) relativa allo stato finale (saldo) delle competenze tecniche dei lavori in oggetto;
- Che il sottoscritto ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica e della copertura finanziaria della presente determinazione;
- Che pertanto sussistono tutti i presupposti di legge per corrispondere alla Ditta F.lli Lopardo & C. s.r.l., con sede legale in Brienza (PZ) ed alla Società E.I.G. S.R.L. S.T.P. con sede legale in Muccia (MC) le somme finali dovute come sopra specificate;

- Visti gli articoli 107, 151, 183 e 191 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- Visto il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed il D.P.R. 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;
- Visto l'art. 226 comma 2 del D. Lgs. 36/2023;
- Il decreto sindacale n. 1 del 13.01.2018, di attribuzione delle funzioni di cui all'articolo 107 del D.lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- Vista tutta la normativa in merito alla realizzazione del PNNR e del PNC e le ordinanze commissariali n. 17/2022 e 43/2023 e succ.;
- **ATTESA** la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio;
- Che il sottoscritto Responsabile del settore Tecnico comunale, Ing. Massacci Lorenzo, verificata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, esprime parere favorevole di regolarità tecnica;
- Dichiarato di non doversi astenere nell'adozione del presente provvedimento poiché non si trova in conflitto di interesse, anche potenziale, per quanto nella sua conoscenza, ai sensi dell'art. 6/bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- Visto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e di cui all'art.1, comma 32, della legge n. 190/2012;
- Richiamati il **CUP: I45F21001340001**, il C.I.G. n. **9360107CA3** ed il CIG n. **Z86345A629** relativi rispettivamente all'appalto dei lavori e servizi in oggetto;
- Per le motivazioni sopra esposte:

D E T E R M I N A

- Di richiamare la premessa, che qui si intende integralmente riportata e approvata, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
- Di approvare, a conclusione delle opere avvenuta in data 22.01.2024, tutti gli atti contabili a Stato Finale relativi ai lavori di "FONDI COMPLEMENTARI AL PNRR – INTERVENTI SULLE AREE DEL TERREMOTO 2009 E 2016 – PROGRAMMA UNITARIO DI RIGENERAZIONE URBANA – LAVORI DI "MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' AL TERRITORIO COMUNALE SUBMISURA A-4.5" di cui all'Ordinanza commissariale Ordinanza n. 6 del 30.12.2021 così come modificata ed integrata dall'Ordinanza n. 15 del 31.12.2021, a firma del direttore dei lavori Ing. Carlo Resparambia della Società E.I.G. S.R.L. S.T.P. con sede legale in Muccia (MC) in Via A. Moro n. 6 - PIVA: 01461630434 debitamente controfirmati dall'impresa esecutrice degli stessi Ditta F.lli Lopardo & C. s.r.l.,

dell'Economia e delle Finanze con Decreto n. 52 del 02.03.2023, in attuazione dell'articolo 26 comma 7 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, nonché dell'articolo 6 del dPCM 28 luglio 2022, destinato esclusivamente alla copertura dell'aggiornamento prezzi ai sensi dell'art. 458 della legge n. 197 del 29.12.2022 di modifica ed integrazione della Legge 91 del 15.07.2022;

- Di dare atto che la Ditta F.lli Lopardo & C. s.r.l., con sede legale in Brienza (PZ) in C.da San Gennaro n. 57 (codice fiscale e Partita I.V.A. 00004380762) ha presentato al protocollo comunale n. 1158 del 23.02.2024 apposita dichiarazione relativamente al completo pagamento dei subappaltatori;
- Di autorizzare l'Ufficio Ragioneria alla liquidazione in acconto, sul conto corrente dedicato comunicato, a favore della Ditta **F.lli Lopardo & C. s.r.l.**, con sede legale in Brienza (PZ) in C.da San Gennaro n. 57 (codice fiscale e Partita I.V.A. 00004380762), della somma di €. 20.564,88 + Iva 10% (Totale €. **25.089,15**), quale importo relativo al saldo finale dei lavori in oggetto - Codice Identificativo Gara n. **9360107CA3** - Codice Unico Progetto - n. **I45F21001340001** (codici da riportare nel mandato di pagamento) con imputazione al capitolo cap. 2550 art. 4 Impegno contabile n. 299 sub. 1 CO 2024;
- Di dare mandato all'ufficio ragioneria di riportare nel suddetto pagamento la seguente dicitura: "FONDI PIANO NAZIONALE COMPLEMENTARE AL PNNR NEXTGENERATIONEU - INTERVENTI SULLE AREE DEL TERREMOTO 2009 E 2016 – SUBMISURA A.4 LINEA DI INTERVENTO 5 – ORDINANZA ATTUATIVA COMMISSARIO N. 6/2021 - "LAVORI DI MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' AL TERRITORIO COMUNALE" – CONTRATTO REP. N. 28 DEL 17.11.2022 - CIG: 9360107CA3 - CUP: I45F21001340001 – LIQUIDAZIONE STATO FINALE LAVORI";
- Di autorizzare l'Ufficio Ragioneria alla liquidazione, sul conto corrente dedicato comunicato, a favore della **Società E.I.G. S.R.L. S.T.P.** con sede legale in Muccia (MC) in Via A. Moro n. 6 - PIVA: 01461630434, la somma di €. 9.768,86 + cap. 4% + Iva 22% (Totale €. **12.394,72**), quale importo relativo al saldo finale delle competenze tecniche dei lavori in oggetto - Codice Identificativo Gara n. **Z86345A629** - Codice Unico Progetto - n. **I45F21001340001** (codici da riportare nel mandato di pagamento) con imputazione al capitolo cap. 2550 art. 4 di cui €. 11.276,45 Impegno contabile n. 469 sub. 3 CO 2024 ed €. 1.118,27 Impegno contabile n. 299 sub. 1 CO 2024;
- Di dare mandato all'ufficio ragioneria di riportare nel suddetto pagamento la seguente dicitura: "FONDI PIANO NAZIONALE COMPLEMENTARE AL PNNR NEXTGENERATIONEU - INTERVENTI SULLE AREE DEL TERREMOTO 2009 E 2016 – SUBMISURA A.4 LINEA DI INTERVENTO 5 – ORDINANZA ATTUATIVA COMMISSARIO N. 6/2021 - "LAVORI DI MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' AL TERRITORIO COMUNALE" – CONTRATTO REP. N. 4 DEL 20.01.2022 - CIG: Z86345A629 - CUP: I45F21001340001 – LIQUIDAZIONE STATO FINALE COMPETENZE TECNICHE";

- Di autorizzare l'Ufficio Ragioneria, in base al Regolamento Comunale per il riparto di cui all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e succ. modifiche ed integrazioni, alla liquidazione a favore del sottoscritto Rup **Ing. Lorenzo Massacci**, della somma di **€. 1.529,94**, CUP: I45F21001340001 (codice da riportare nel mandato di pagamento) con imputazione al capitolo cap. 2550 art. 4 Impegno contabile n. 299 sub. 1 CO 2024;
- Di autorizzare l'Ufficio Ragioneria, in base al Regolamento Comunale per il riparto di cui all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e succ. modifiche ed integrazioni, alla liquidazione a favore del **geom. Fabio Frattali**, collaboratore dell'Ing. Massacci Lorenzo, della somma di **€. 185,08** - CUP: I45F21001340001 (codice da riportare nel mandato di pagamento) con imputazione al capitolo cap. 2550 art. 4 Impegno contabile n. 299 sub. 1 CO 2024;
- Di autorizzare l'Ufficio Ragioneria, in base al Regolamento Comunale per il riparto di cui all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e succ. modifiche ed integrazioni, alla liquidazione a favore dell'**Arch. Lucia Guerrini**, collaboratore dell'Ing. Massacci Lorenzo, della somma di **€. 185,07** - CUP: I45F21001340001 (codice da riportare nel mandato di pagamento) con imputazione al capitolo cap. 2550 art. 4 Impegno contabile n. 299 sub. 1 CO 2024;
- Di autorizzare l'Ufficio Ragioneria, in base al Regolamento Comunale per il riparto di cui all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e succ. modifiche ed integrazioni, alla liquidazione a favore dell'**Ing. Contu Claudia**, collaboratore dell'Ing. Massacci Lorenzo, della somma di **€. 185,07** - CUP: I45F21001340001 (codice da riportare nel mandato di pagamento) con imputazione al capitolo cap. 2550 art. 4 Impegno contabile n. 299 sub. 1 CO 2024;
- Di autorizzare l'Ufficio Ragioneria, in base al Regolamento Comunale per il riparto di cui all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e succ. modifiche ed integrazioni, alla liquidazione a favore della **Dott.ssa Gentili Cristina**, collaboratore dell'Ing. Massacci Lorenzo, della somma di **€. 185,07** - CUP: I45F21001340001 (codice da riportare nel mandato di pagamento) con imputazione al capitolo cap. 2550 art. 4 Impegno contabile n. 299 sub. 1 CO 2024;
- Di ribadire che il Responsabile Unico del Procedimento/Dell'esecuzione, ex artt. 31 e 111, comma 2 del D.lgs. 50/2016, è individuato nell'Ing. Massacci Lorenzo nato a San Severino Marche (MC) il 28.05.1970 – C.F. MSSLNZ70E28I156X quale Responsabile dell'area tecnica comunale che non si trova in situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. rispetto alla procedura in oggetto e di dare atto che sino ad oggi, quali collaboratori al sottoscritto, durante lo svolgimento dell'appalto sono intervenuti i Sig.ri Geom. Frattali Fabio, Arch. Lucia Guerrini, Ing. Contu Claudia, Dott.ssa Gentili Cristina;
- Di dichiarare che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 37 comma 1 e 2 e art. 23, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013;
- Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per quanto di competenza, alla Ditta F.Ili Lopardo & C. s.r.l., con sede legale in Brienza (PZ) ed al D.L. Ing. Carlo Resparambia ed all'USR.

Visto attestante la regolarità dell'istruttoria.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Ing. MASSACCI LORENZO

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ing. MASSACCI LORENZO

Sul presente provvedimento, appone il VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/00;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott.ssa CHIARALUCE FRANCESCA

Li, 20-03-24

Della suddetta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ing. MASSACCI LORENZO

Li 20-03-2024

Si attesta che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal 20-03-024 al 04-04-024

Li 05-04-24

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ing. MASSACCI LORENZO

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ing. MASSACCI LORENZO

Li 20-03-2024

A handwritten signature in black ink is written over a blue circular stamp. The stamp contains the text "UFFICIO DI FINANZA" and "2003" at the top. The signature is a cursive scribble.

Prot. n° 1110 del 20.02.2024

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01879020517**
Progressivo di invio: **0de8j**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFW522**
Telefono del trasmittente: **0975381570**
E-mail del trasmittente: **fratelliilopardosrl@pec.it**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00004380762**
Codice fiscale: **00004380762**
Denominazione: **F.LLI LOPARDO C. SRL**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **C.DA S. GENNARO, 57**
CAP: **85050**
Comune: **BRIENZA**
Provincia: **PZ**
Nazione: **IT**

Recapiti

Telefono: **0975 381570**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00266030436**
Denominazione: **COMUNE DI FIUMINATA**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA ROMA 30**
CAP: **62025**
Comune: **FIUMINATA**
Provincia: **MC**
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2024-02-20** (20 Febbraio 2024)

Numero documento: **6**
Importo totale documento: **25089.15**
Causale: **LAVORI DI MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' AL TERRITORIO COMUNALE**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **28**
Data contratto: **2022-11-17** (17 Novembre 2022)
Codice Unitario Progetto (CUP): **I45F21001340001**
Codice Identificativo Gara (CIG): **9360107CA3**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **FONDI PIANO NAZIONALE**
Quantità: **0.000**
Valore unitario: **0.000000**
Valore totale: **0.000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **COMPLEMENTARE AL PNRR**
Quantità: **0.000**
Valore unitario: **0.000000**
Valore totale: **0.000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **NEXTGENERATIONEU - INTERVENTI**
Quantità: **0.000**
Valore unitario: **0.000000**
Valore totale: **0.000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **SULLE AREE DEL TERREMOTO 2009 E**
Quantità: **0.000**
Valore unitario: **0.000000**
Valore totale: **0.000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **2016 - SUBMISURA A.4 LINEA DI**
Quantità: **0.000**
Valore unitario: **0.000000**
Valore totale: **0.000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: **INTERVENTO 5 - ORDINANZA ATTUATIVA**
Quantità: **0.000**
Valore unitario: **0.000000**
Valore totale: **0.000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: **COMMISSARIO N. 6/2021 - LAVORI DI**
Quantità: **0.000**
Valore unitario: **0.000000**
Valore totale: **0.000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: **MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' AL**
Quantità: **0.000**
Valore unitario: **0.000000**
Valore totale: **0.000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 9

Descrizione bene/servizio: **TERRITORIO COMUNALE - CONTRATTO**
Quantità: **0.000**
Valore unitario: **0.000000**
Valore totale: **0.000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: **REP. N. 28 DEL 17.11.2022 -**
Quantità: **0.000**
Valore unitario: **0.000000**
Valore totale: **0.000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 11

Descrizione bene/servizio: **CIG 9360107CA3**
Quantità: **0.000**
Valore unitario: **0.000000**
Valore totale: **0.000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 12

Descrizione bene/servizio: **CUP I45F21001340001**
Quantità: **0.000**
Valore unitario: **0.000000**
Valore totale: **0.000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 13

Descrizione bene/servizio: **LIQUIDAZIONE STATO FINALE LAVORI**
Quantità: **0.000**
Valore unitario: **0.000000**
Valore totale: **0.000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 14**Codifica articolo**

Tipo: **ARTCODFOR**
Valore: **COMFIUM**
Descrizione bene/servizio: **COMUNE FIUMINATA**
Quantità: **1.000**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **20564.880000**
Valore totale: **20564.880000**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Arrotondamento: **0.00000000**
Totale imponibile/importo: **20564.88**
Totale imposta: **4524.27**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **IVA ART. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2024-02-20** (20 Febbraio 2024)
Importo: **20564.88**
Istituto finanziario: **BANCA C.C. BASILICATA CREDITO COOPERATIVO DI LAURENZANA E COMUNI LUCANI**
Codice IBAN: **IT95E0859741900000000314756**

Codice ABI: **08597**
Codice CAB: **41900**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Prot. n° 111 del 21.02.2024

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT05006900962**
Progressivo di invio: **dizxrqbm**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFW522**

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01461630434**
Codice fiscale: **01461630434**
Denominazione: **E.I.G. S.R.L. S.T.P.**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Via Aldo Moro**
Numero civico: **6**
CAP: **62034**
Comune: **MUCCIA**
Provincia: **MC**
Nazione: **IT**

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00266030436**
Codice Fiscale: **00266030436**
Denominazione: **COMUNE DI FIUMINATA**

Dati della sede

Indirizzo: **Via Roma**
Numero civico: **30**
CAP: **62025**
Comune: **FIUMINATA**
Provincia: **MC**
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile Sdi www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2024-02-20** (20 Febbraio 2024)
Numero documento: **9**
Importo totale documento: **12394.72**

Cassa previdenziale

Tipologia cassa previdenziale: **TC04** (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Ingegneri e Architetti liberi profess.)
Aliquota contributo cassa (%): **4.00**
Importo contributo cassa: **390.75**
Imponibile previdenziale: **9768.86**
Aliquota IVA applicata: **22.00**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: **Descrizione Attività - FONDI PIANO NAZIONALE COMPLEMENTARE AL PNNR NEXTGENERATION EU - INTERVENTI SULLE AREE DEL TERREMOTO 2009 E 2016 - SUBMISURA A.4 LINEA DI INTERVENTO 5 - ORDINANZA ATTUATIVA COMMISSARIO N. 6/2021 - "LAVORI DI MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' AL TERRITORIO COMUNALE" - CONTRATTO REP. N. 4 DEL 20.01.2022 - CIG: Z86345A629 - CUP: I45F21001340001 - LIQUIDAZIONE STATO FINALE COMPETENZE TECNICHE**
Quantità: **1.00000000**
Unità di misura: **N**
Valore unitario: **9768.86000000**
Valore totale: **9768.86000000**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **10159.61**
Totale imposta: **2235.11**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: **2024-02-20** (20 Febbraio 2024)
Termini di pagamento (in giorni): **40**
Data scadenza pagamento: **2024-03-31** (31 Marzo 2024)
Importo: **10159.61**
Istituto finanziario: **INTESA SANPAOLO**
Codice IBAN: **IT9500306969041100000000551**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **STAMPA_DOC_GMIVUADCTP0000000977.PDF**
Formato: **PDF**
Descrizione: **FA 9 COMUNE DI FIUMINATA**