

COMUNE DI FIUMINATA

Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO: LAVORI PUBBLICI -URBANISTICA

N.45 DEL 14-03-24

Oggetto: LAVORI DI "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE E SPOGLIATOI DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE" ARTICOLO 1, COMMI 29-37 LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 - DECRETI DEL MINISTERO DELL'INTERNO DEL 14.01.2020 E DEL 30.01.2020 ANNUALITA' 2023 - FINANZIATO DALL UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU M2C4I2.2 (PICCOLE OPERE) - CUP: I47H22002280006 APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA.

L'anno duemilaventiquattro il giorno quattordici del mese di marzo, nella Sede Comunale, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



Premesso:

- Che decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno del 14 gennaio 2020, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2020, è stata prevista l'assegnazione ai comuni, alle regioni a statuto ordinario, a statuto speciale ed alle province autonome, di contributi per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 1, commi 29-37 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, legge di bilancio 2020, per un importo complessivo pari ad euro 497.220.000,00;
- Che il suddetto decreto prevede tra l'altro che il contributo sarà assegnato a tutti gli Enti in misura differenziata sulla base della popolazione residente, calcolata al 1° gennaio 2018, nelle seguenti misure:
 - o 50.000 euro per i comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti;
 - o 70.000 euro per i comuni con popolazione ricompresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;
 - o 90.000 euro per i comuni con popolazione ricompresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;
 - o Omissis.....
- Che decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno del 30 gennaio 2020 è stato stabilito che la medesima misura del contributo è stata assegnata anche per le annualità dal 2021 al 2024;

- Che l'assegnazione dei citati contributi è finalizzata alla realizzazione di investimenti destinati ad opere pubbliche, in materia di:
 - o Efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
 - o Sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

- Che nel 2020, 2021 e 2022, con i fondi suddetti, il Comune di Fiuminata ha realizzato un intervento di efficientamento energetico della pubblica illuminazione su tutto il territorio comunale;

- Che ai sensi del comma 32 dello stesso art. 1 della richiamata legge 27 dicembre 2019, n. 160, gli assegnatari dei contributi sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 settembre di ogni anno;

- Che nel frattempo tali risorse sono confluite nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 2 Componente 4 Investimento 2.2 – M2C4I2.2 e pertanto assoggettate a tutte le disposizioni normative di interesse tra cui le procedure di accelerazione e semplificazione per l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi di cui al D.L. 31 maggio 2021, n. 77 (convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 109), richiamato dal relativo articolo 14, nonché dalle disposizioni di cui al D.L. 6 maggio 2021, n. 59 (convertito, con modificazioni, dalla L. 1 luglio 2021, n. 101) e dal D.M. ivi citato emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 luglio 2021;

- Che anche per l'anno 2023, considerata la grave crisi energetica in corso, l'Amministrazione comunale ha intenzione di utilizzare la somma di €. 50.000,00 per proseguire nell'intervento di efficientamento energetico delle proprietà comunali ed in particolare di realizzare i lavori di "Efficientamento energetico dell'illuminazione e degli spogliatoi del campo sportivo comunale";

- Che nella seduta del Consiglio Comunale del 04.04.2023 è stato approvato il bilancio 2023 nel quale è stato previsto lo stanziamento per l'intervento in oggetto (€. 50.000,00 contributo PNRR ed €. 5.000,00 fondi propri comunali) per un importo complessivo di €. 55.000,00 e che essendo l'importo delle opere minore di €. 100.000,00 non è necessario l'inserimento nel piano OO.PP.;

- Che pertanto, visti i tempi ristretti, è risultato necessario ed urgente procedere all'affidamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria per la progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, nonché l'affidamento delle attività di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativi ai lavori di

“EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE E SPOGLIATOI DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE”;

- Accertata l'impossibilità oggettiva di poter svolgere l'attività di progettazione di cui al presente atto utilizzando le risorse umane disponibili all'interno dell'Ente, oberati dai molteplici compiti di istituto legati alla gestione ordinaria delle pratiche oltre alla gestione dei contributi sisma sia privati che pubblici, ai vari finanziamenti del PNC e del PNRR, si è ritenuto necessario ricorrere alla ricerca di un progettista esterno;
- Che all'uopo con Determina di Settore Tecnico n. 71 del 13.04.2023 avente valore contrattuale, si è proceduto all'affidamento, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020 convertito con Legge n. 120 del 11.09.2020 così come modificato dall'art. 51 comma 1 lettera a) del D.L. 77/2021 convertito con legge n. 108 del 29.07.2021, del servizio attinente all'architettura e all'ingegneria relativo alla redazione della progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, oltre alle attività di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativo ai lavori di “Efficientamento energetico dell'illuminazione e degli spogliatoi del campo sportivo comunale” - FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU – M2C4I2.2, all'Ing. Flavio Cerini nato a Fabriano (AN) il 26.06.1980, residente a Fabriano in Via Serraloggia n. 96, Cod. fiscale: CRNFLV80H26D451M, P.IVA: 02279050427, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Ancona al n. A2715, per un importo di €. 4.218,38 + Cap 4% + Iva 22% per un totale complessivo di €. 5.352,28; al netto del ribasso offerto del 35,00%, (trentacinque%) sul corrispettivo calcolato da D. Min. Giustizia 17/06/2016 - CIG. n. 9753476703;

Dato atto:

- Che con nota prot. n. 3796 del 21.06.2023, l'Ing. Cerini Flavio affidatario del servizio attinente all'architettura e all'ingegneria relativo alla redazione della progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, oltre alle attività di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativo ai lavori di “Efficientamento energetico dell'illuminazione e degli spogliatoi del campo sportivo comunale” - FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU – M2C4I2.2, ha consegnato la prima parte degli elaborati necessari per la richiesta alla Soprintendenza del parere di autorizzazione paesaggistica semplificata di cui al D.P.R. 31/2017 e s.m.i e richiesta di nulla Osta all'Unione Montana in merito alla Valutazione di incidenza ambientale per l'intervento in questione ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/1997 e della DGR 1661 del 30/12/2020;
- Che con nota prot. n. 3810 del 21.06.2023 sono stati inviati alla Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio, gli elaborati progettuali necessari al fine dell'acquisizione del parere di competenza in merito al rilascio dell'Autorizzazione paesaggistica semplificata di cui al D.P.R. 31/2017 e s.m.i;
- Che, decorsi i termini previsti dall'art. 4 c. 6 del D.P.R. 9 Luglio 2010 n. 139 e dall'art. 11 commi 8 e 9 del D.P.R. 13 Febbraio 2017 n. 31, non avendo il Soprintendente emesso parere

in merito, l'ufficio ha provveduto a rilasciare l'Autorizzazione Paesaggistica n. 6 del 13.07.2023;

- Che inoltre, con nota prot. n. 3818 del 21.06.2023, è stata inviata all'Unione Montana di San Severino Marche (MC) la richiesta di Nulla Osta in merito alla Valutazione di incidenza ambientale per l'intervento in questione poiché ricadente in Area Natura 2000;
- Che con Determina del Servizio Agricoltura e Foreste n. 57 del 04.07.2023 l'Unione Montana di San Severino Marche (MC), ha rilasciato apposito parere positivo di Valutazione di incidenza per gli interventi in questione;
- Che in data 20.07.2023, prot. n. 4490, successivamente integrato e aggiornato, l'Ing. Flavio Cerini nato a Fabriano (AN) il 26.06.1980, residente a Fabriano in Via Serraloggia n. 96, Cod. fiscale: CRNFLV80H26D451M, P.IVA: 02279050427, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Ancona al n. A2715, ha consegnato gli altri elaborati della progettazione esecutiva relativa ai lavori di "Efficientamento energetico dell'illuminazione e degli spogliatoi del campo sportivo comunale" - FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU – M2C4I2.2 per un importo complessivo dell'opera di €. 55.000,00 così come esplicitato nel seguente quadro economico:

QUADRO TECNICO ECONOMICO

A) <u>IMPORTO LAVORI DA ESEGUIRE</u>	39.998,56 €
di cui oneri per la sicurezza inclusi, soggetti a ribasso	564,20 €
di cui incidenza manodopera, soggetta a ribasso	3.404,55 €
di cui costi per la sicurezza speciali, non soggetti a ribasso	1.620,68 €
IMPORTO A BASE D'ASTA	38.377,88 €
B) <u>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE</u>	
1) Spese Tecniche per progettazione, DL, CSP e CSE (cap 4% compreso)	4.387,12 €
2) IVA 22% su opere in appalto	8.799,68 €
3) IVA 22% su spese tecniche	965,17 €
4) Incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D. Lgs. 36/2023	529,95 €
5) Arrotondamenti e imprevisti	319,53 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	15.001,44 €
	=====
IMPORTO TOTALE PROGETTO (A+B)	55.000,00 €

Elaborati di progetto:

- Tavola n. 1_APE – Ape ante
- Tavola n. 2_APE – Ape post
- Tavola n. C – Computo Metrico Estimativo
- Tavola n. M – Costi Manodopera
- Tavola n. S – Costi Sicurezza
- Tavola n. E – Elenco Prezzi
- Tavola n. F – Fascicolo di Manutenzione

- Tavola n. V – Linea Vita
 - Tavola n. O – Oneri per la sicurezza
 - Tavola n. P – Piano Sicurezza e Coordinamento
 - Tavola n. Q – Quadro Tecnico Economico
 - Tavola n. A – Certificato Acustico di progetto
 - Tavola n. R – Relazione generale
 - Tavola n. L – Relazione di Calcolo Termico
 - Tavola n. AP – Analisi prezzi
 - Dichiarazione Conformità DNSH
 - Schema di convenzione
 - Capitolato Speciale d'appalto
 - Tavola n. 1 – Piante e dispositivi stato attuale
 - Tavola n. 2 – Piante e dispositivi Interventi in progetto
- Che in data 26.07.2023 con nota al protocollo n. 4611, l'Ing. Cerini Flavio ha inoltrato una dichiarazione di asseverazione in cui dichiara che i lavori riguardanti l'installazione dell'impianto fotovoltaico rientrano negli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e che pertanto devono essere depositati presso il Comune;
 - Che a seguito della suddetta dichiarazione di asseverazione del progettista, è stata rilasciata dall'Ufficio tecnico Comunale l'attestazione di avvenuto deposito prot. n. 4615 del 26.07.2023 ai sensi della Legge Regionale n. 1/2018 e s.m.i. e relative linee guida approvate con Delibera di Giunta Regionale n. 975/2021;
 - Che per il progetto suddetto è stata redatta apposita verifica prot. n. 4617 del 26.07.2023 ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., da parte del RUP Ing. Massacci Lorenzo in contraddittorio con il progettista Ing. Flavio Cerini;
 - Che per il progetto suddetto è stato redatto apposito verbale di validazione prot. n. 4621 del 26.07.2023 ai sensi dell'art. 42 comma 4 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., sottoscritto dal RUP Ing. Massacci Lorenzo;
 - Che con Delibera di Giunta Comunale n. 62 del 27.07.2023, avente valore di concessione edilizia, a norma dell'art. 2 comma 60 punto 16 della legge 662 del 23.12.1996 collegata alla manovra finanziaria 1997, è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di "Efficientamento energetico dell'illuminazione e degli spogliatoi del campo sportivo comunale" di cui all'articolo 1, commi 29-37 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 - Decreti del Ministero dell'Interno del 14.01.2020 e del 30.01.2020 – Annualità 2023 - FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU – M2C4I2.2 redatto dall'Ing. Flavio Cerini nato a Fabriano (AN);

Considerato:

- Che a seguito della positiva conclusione dell'iter di verifica dei requisiti di carattere generale e speciale richiesti, con determina n° 134 del 29/08/2023, si è proceduto all'affidamento definitivo, mediante procedura diretta ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera

- a) del d.lgs. 36/2023, a favore della Ditta Effenlux srl con sede a Fabriano (AN) in via Martiri delle Foibe Istriane n. 7/L - P. Iva 04790450268, dei lavori di “Efficientamento energetico dell’illuminazione e degli spogliatoi del campo sportivo comunale” di cui all’articolo 1, commi 29-37 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 - Decreti del Ministero dell’Interno del 14.01.2020 e del 30.01.2020 – Annualita’ 2023 - FINANZIATO DALL’ UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU – M2C4I2.2 per un importo contrattuale di **€. 38.079,67** (euro trentottomilazerosestantanove/67) oltre Iva 22% (**totale €. 46.457,20**), di cui €. 1.620,68 (euro milleseicentoventi/68) per oneri per la sicurezza al netto del ribasso offerto del 5,00% (cinquevirgolazero%) secondo l’offerta economica acquisita al protocollo comunale n. 4848 del 07.08.2023 – CIG: n. 999420460B;
- Che con medesima determina n°134 del 29.08.2023 è stato approvato il seguente quadro tecnico economico di aggiudicazione:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE

A) <u>IMPORTO LORDO LAVORI</u>	39.998,56 €
di cui oneri per la sicurezza inclusi, soggetti a ribasso	564,20 €
di cui incidenza manodopera, soggetta a ribasso	3.404,55 €
di cui costi per la sicurezza speciali, non soggetti a ribasso	1.620,68 €
IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO	38.079,67 €
B) <u>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE</u>	
1) Spese Tecniche per progettazione, DL, CSP e CSE (cap 4% compreso)	4.387,12 €
2) IVA 22% su opere in appalto	8.377,53 €
3) IVA 22% su spese tecniche	965,17 €
4) Incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D. Lgs. 36/2023	529,95 €
5) Arrotondamenti e imprevisti	2.660,56 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	16.920,33 €
IMPORTO TOTALE PROGETTO (A+B)	55.000,00 €

- Che detto appalto è stato formalizzato mediante sottoscrizione di apposito contratto Rep. n.19 del 06.09.2023 da parte del Rappresentante legale della ditta Effenlux, P.iva 04790450268 con sede legale in via Martiri delle Foibe Istriane n. 7/L di Fabriano (AN) – Sig. Pietrobon Davide;
- Che in data 06.09.2023 con verbale assunto al protocollo comunale al n. 5498, l’Ing. Cerini Flavio, in qualità di Direttore dei Lavori ha provveduto alla consegna dei lavori in oggetto alla Ditta Effenlux con sede legale in via Martiri delle Foibe Istriane n. 7/L di Fabriano (AN), P.iva 04790450268;
- Che con determina di settore tecnico n° 182 del 22.11.2023 si è provveduto a liquidare a favore della Ditta **Effenlux srl** con sede in Fabriano (AN) in via Martiri delle Foibe Istriane n. 7/L - P. Iva 04790450268, la somma di **€ 7.615,93 + Iva 22% (Totale € 9.291,43)**, ai sensi dell’art. 10 contratto Rep. n° 19 del 06.09.2023 e dell’art. 125 comma 1, D.lgs.36/2023, quale anticipazione del 20% dell’importo contrattuale, relativamente ai

lavori di “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’ILLUMINAZIONE E DEGLI SPOGLIATOI DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE” di cui all’articolo 1, commi 29-37 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 - Decreti del Ministero dell’Interno del 14.01.2020 e del 30.01.2020 – Annualità 2023 - FINANZIATO DALL’ UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU – M2C4I2.2- CUP: I47H22002280006 e CIG: n. 999420460B;

- Che con determina di settore tecnico n° 211 del 29.12.2023 si è provveduto ad autorizzare la Ditta Effenlux srl con sede in Fabriano (AN) in via Martiri delle Foibe Istriane n. 7/L - P. Iva 04790450268, appaltatrice dei lavori “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’ILLUMINAZIONE E DEGLI SPOGLIATOI DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE” al subappalto dei lavori di sostituzione degli infissi per un importo presunto di € 9.900,00 + Iva (della categoria OG1 pari al 25,998% dell’importo contrattuale) a favore della Ditta “**INFISSI POTENZA S.R.L.**”, con sede in Castelraimondo (MC), Località Lanciano 33, P.iva: 01718480435;

Visto:

- Che in merito ai lavori in oggetto si rende necessario, al fine di migliorare la qualità e funzionalità dell’opera apportare alcune modifiche alle lavorazioni;
- Che all’uopo, in data 28.02.2024 con plico assunto al protocollo comunale n. 1262 ed integrato in data 14.03.2024 con plico prot. n. 1614, il Direttore dei Lavori Ing. Cerini Flavio di Fabriano (AN) in qualità di progettista e direttore dei lavori, ha trasmesso apposita perizia di variante suppletiva;
- Che detta perizia:
 - comporta maggiori lavori per **€ 1.886,25** + Iva 22% al netto del ribasso offerto del 5,00%;
 - che per effetto della perizia l’importo contrattuale viene rideterminato in **€ 39.965,92** + Iva 22% al netto del ribasso d’asta offerto del 5,00% e comprensivo degli oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 1.788,43 (pertanto con un aumento del 4,95% rispetto all’importo di contratto);
 - che l’importo complessivo dell’opera rimane invariato senza aumento di costi in quanto le maggiori somme necessarie vengono reperite nelle economie di gara/imprevisti;
 - che la perizia è composta dai seguenti elaborati:
 - Relazione Tecnico descrittiva di Variante;
 - Quadro tecnico economico di variante;
 - Elenco prezzi;
 - Analisi prezzi;
 - Computo Metrico Estimativo di variante;
 - Quadro di raffronto;
 - Computo metrico incidenza della manodopera variante;
 - Computo metrico incidenza della sicurezza variante;
 - Dichiarazioni varie e schede tecniche;
 - Verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1
 - Deposito opere prive di rilevanza
 - Dichiarazione progettista interventi privi di rilevanza
 - Dichiarazione progettista principio DNSH

- che con la perizia suddetta il quadro economico viene così rideterminato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI VARIANTE

A)	<u>IMPORTO LORDO LAVORI</u>	41.975,26 €
	di cui oneri per la sicurezza inclusi, soggetti a ribasso	494,75 €
	di cui incidenza manodopera, soggetta a ribasso	3.672,51 €
	di cui costi per la sicurezza speciali, non soggetti a ribasso	1.788,43 €
	IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO 5%	39.965,92 €
B)	<u>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE</u>	
	1) Spese Tecniche per progettazione, DL, CSP e CSE (cap 4% compreso)	4.387,12 €
	2) IVA 22% su opere in appalto	8.792,50 €
	3) IVA 22% su spese tecniche	965,17 €
	4) Incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D. Lgs. 36/2023	315,65 €
	5) Spese per connessione impianto fotovoltaico ed imprevisti	573,65 €
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	15.034,08 €
		=====
	IMPORTO TOTALE PROGETTO (A+B)	55.000,00 €

- Che le modifiche da apportare al progetto approvato rientrano nell'ambito dell'art. 120 comma 3 lettera b del D. Lgs. n. 36/2023 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Che la variante in oggetto non necessita dell'acquisizione di pareri da parte di enti sovraordinati in quanto di modesta entità;
- Che in merito alla modifica contrattuale in oggetto, oltre a quanto rideterminato nell'allegata bozza dell'atto di sottomissione, restano salve tutte le altre condizioni e pattuizioni di cui al contratto inizialmente stipulato;
- Accertato che il progetto di variante rispecchia le esigenze richieste dall'Amministrazione e quindi meritevole di approvazione;
- Visto il D. Lgs 36/2023 e s.m.i.;
- Il T.U.E.L. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- Visto l'articolo 4, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- Visto il decreto sindacale n. 1 del 13.01.2018, di attribuzione delle funzioni di cui all'articolo 107 del D.lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- Visti gli articoli gli articoli 107, 151, 183 e 191 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- ATTESA la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio;

- Dichiarato di non doversi astenere nell'adozione del presente provvedimento poiché non si trova in conflitto di interesse, anche potenziale, per quanto nella sua conoscenza, ai sensi dell'art. 6/bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- Visto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e di cui all'art.1, comma 32, della legge n. 190/2012;
- Richiamato il Codice Unico Progetto CUP: I47H22002280006 ed il CIG: 999420460B;
- Per le motivazioni sopra esposte:

D E T E R M I N A

- Di richiamare la premessa, che qui si intende integralmente riportata e approvata, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
- Di approvare la Perizia di Variante e Suppletiva dei lavori di “Efficientamento energetico dell’illuminazione e degli spogliatoi del campo sportivo comunale” di cui all’articolo 1, commi 29-37 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 - Decreti del Ministero dell’Interno del 14.01.2020 e del 30.01.2020 – Annualità’ 2023 - FINANZIATO DALL’ UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU – M2C4I2.2 a firma dell’aggiudicatario dei servizi tecnici Ing. Flavio Cerini nato a Fabriano (AN) il 26.06.1980, residente a Fabriano in Via Serraloggia n. 96, Cod. fiscale: CRNFLV80H26D451M, P.IVA: 02279050427, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Ancona al n. A2715 e debitamente sottoscritta dal titolare della Ditta esecutrice Effenlux srl con sede in Fabriano (AN) in via Martiri delle Foibe Istrianne n. 7/L - P. Iva 04790450268 – Sig. Davide Pietrobon;
- Di approvare il verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1 redatto e sottoscritto in contraddittorio dal D.L. e dalla Ditta;
- Di approvare l’allegato atto di sottomissione da sottoscrivere con la ditta;
- Di dare atto che detta perizia:
 - comporta maggiori lavori per €. **1.886,25** + Iva 22% al netto del ribasso offerto del 5,00%;
 - che per effetto della perizia l’importo contrattuale viene rideterminato in €. **39.965,92** + Iva 22% al netto del ribasso d’asta offerto del 5,00% e comprensivo degli oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso pari ad €. 1.788,43 (pertanto con un aumento del 4,95% rispetto all’importo di contratto);
 - che l’importo complessivo dell’opera rimane invariato senza aumento di costi in quanto le maggiori somme necessarie vengono reperite nelle economie di gara/imprevisti;
 - che la perizia è composta dai seguenti elaborati:
 - Relazione Tecnico descrittiva di Variante;
 - Quadro tecnico economico di variante;
 - Elenco prezzi;
 - Analisi prezzi;

- Computo Metrico Estimativo di variante;
- Quadro di raffronto;
- Computo metrico incidenza della manodopera variante;
- Computo metrico incidenza della sicurezza variante;
- Dichiarazioni varie e schede tecniche;
- Verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1
- Deposito opere prive di rilevanza
- Dichiarazione progettista interventi privi di rilevanza
- Dichiarazione progettista principio DNSH
- che con la perizia suddetta il quadro economico viene così rideterminato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI VARIANTE

A)	<u>IMPORTO LORDO LAVORI</u>	41.975,26 €
	di cui oneri per la sicurezza inclusi, soggetti a ribasso	494,75 €
	di cui incidenza manodopera, soggetta a ribasso	3.672,51 €
	di cui costi per la sicurezza speciali, non soggetti a ribasso	1.788,43 €
	IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO 5%	39.965,92 €
B)	<u>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE</u>	
	1) Spese Tecniche per progettazione, DL, CSP e CSE (cap 4% compreso)	4.387,12 €
	2) IVA 22% su opere in appalto	8.792,50 €
	3) IVA 22% su spese tecniche	965,17 €
	4) Incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D. Lgs. 36/2023	315,65 €
	5) Spese per connessione impianto fotovoltaico ed imprevisti	573,65 €
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	15.034,08 €
		=====
	IMPORTO TOTALE PROGETTO (A+B)	55.000,00 €

- Di dare atto che le modifiche da apportare al progetto approvato rientrano nell'ambito dell'art. 120 comma 3 lettera b del D. Lgs. n. 36/2023 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Di dare atto che per detta perizia non necessita dell'acquisizione di pareri da parte di enti sovraordinati in quanto di modesta entità;
- Di dare atto che inoltre per detta perizia, rientrando le opere tra gli interventi "privi di rilevanza" di cui all'art. 94-bis c. 1 lett. c) del D.P.R. 380/2001 e all'Allegato 1 alla D.G.R. n. 975/2021 nella lettera A.2.1 (come da dichiarazione in atti da parte del D.L. Ing. Cerrini Flavio), verrà rilasciato dall'Ente apposito Attestato di Deposito;
- Di dare atto che in merito alla modifica contrattuale in oggetto, oltre a quanto rideterminato nell'allegata bozza dell'atto di sottomissione, restano salve tutte le altre condizioni e pattuizioni di cui al contratto inizialmente stipulato;
- Di dare atto che, attesa la conformità urbanistica ed edilizia, l'adozione del presente atto che approva la variante al progetto esecutivo dei lavori di "Efficientamento energetico dell'illuminazione e degli spogliatoi del campo sportivo comunale" di cui all'articolo 1,

commi 29-37 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 - Decreti del Ministero dell'Interno del 14.01.2020 e del 30.01.2020 – Annualita' 2023 - FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU – M2C4I2.2 ha medesimo valore di concessione edilizia, a norma dell'art. 2 comma 60 punto 16 della legge 662 del 23.12.1996 collegata alla manovra finanziaria 1997;

- Di dare atto che a fronte dei suddetti lavori aggiuntivi in variante non viene concessa alla Ditta esecutrice alcuna proroga per la conclusione degli stessi;
- Di dare atto che la somma aggiuntiva di €. 1.886,25 + Iva 22% (€. 2.301,23) a favore della Ditta Effenlux srl con sede in Fabriano (AN) in via Martiri delle Foibe Istriane n. 7/L - P. Iva 04790450268 trova copertura al capitolo 2840 art. 2 - CIG: 999420460B;
- Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per quanto di competenza, alla Ditta Effenlux srl ed al Direttore dei Lavori Ing. Cerini Flavio.

Visto attestante la regolarità dell'istruttoria.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Ing. MASSACCI LORENZO

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ing. MASSACCI LORENZO

Sul presente provvedimento, appone il VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/00;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott.ssa CHIARALUCE FRANCESCA

Li, 14-03-24

Della suddetta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ing. MASSACCI LORENZO

Li 14-03-2024

Si attesta che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal 14-03-024 al 29-03-024

Li 30-03-24

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ing. MASSACCI LORENZO

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Li 14-03-2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ing. MASSACCI LORENZO





COMUNE DI FIUMINATA

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62025 – Via Roma 30 – Tel. 0737/54122 – Fax 0737/54738
P. Iva 00266030436



Rep. n. [redacted] del [redacted]

**LAVORI DI “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE E SPOGLIATOI DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE” – ARTICOLO 1, COMMI 29-37 LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 - DECRETI DEL MINISTERO DELL'INTERNO DEL 14.01.2020 E DEL 30.01.2020 – ANNUALITA' 2023
FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU – M2C4I2.2**

CUP. n. I47H22002280006 - CIG: 999420460B

ATTO DI SOTTOMISSIONE N. 1

L'anno duemilaventiquattro (2024) il giorno [redacted] ([redacted]) del mese di [redacted] presso il Comune di Fiuminata:

TRA

- Ing. Massacci Lorenzo, nato a San Severino Marche (MC) il 28 Maggio 1970 – codice fiscale MSS LNZ 70E28 I156X, domiciliato per la carica in Fiuminata (MC) in via Roma n. 30, il quale interviene al presente atto ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., nonché in virtù del Decreto Sindacale n. 1 del 13/01/2018, con cui lo stesso è stato nominato Responsabile dell'Area Tecnica di questo Ente e al quale sono stati conferiti i poteri di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., non per proprio conto, ma esclusivamente quale funzionario responsabile dell'Area Tecnica ed in rappresentanza del Comune di Fiuminata (codice fiscale 00266030436) con sede in via Roma n. 30, più avanti indicato come “Comune” o “Committente”;

E

- Il Sig. Pietrobon Davide nato a Treviso (TV) il 24.07.1983 residente a Paese (TV) in via La Motta n. 19 C.F., PTRDVD83L24L407Q, domiciliato per la carica presso la sede legale

della Ditta Effenlux srl con sede legale in via Martiri delle Foibe Istriane n. 7/L di Fabriano (AN), che rappresenta e per la quale agisce in qualità di Legale Rappresentante – Partita IVA n. 04790450268 in seguito denominato "Affidatario";

PREMESSO

- Che la Giunta Comunale con deliberazione n. 62 del 27.07.2023, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Efficientamento energetico dell’illuminazione e degli spogliatoi del campo sportivo comunale” di cui all’articolo 1, commi 29-37 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 - Decreti del Ministero dell'Interno del 14.01.2020 e del 30.01.2020 – Annualità 2023 - FINANZIATO DALL’ UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU – M2C4I2.2 redatto dall’Ing. Flavio Cerini nato a Fabriano (AN) il 26.06.1980, residente a Fabriano in Via Serraloggia n. 96, Cod. fiscale: CRNFLV80H26D451M, P.IVA: 02279050427, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Ancona al n. A2715 e comporta una spesa complessiva di Euro 55.000,00 di cui Euro 39.998,56 + Iva 22% per lavori di cui compresi Euro 1.620,68 di cui costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, incidenza della manodopera soggetta a ribasso per euro 3.404,55 oltre ad Euro 15.001,44 € per somme a disposizione;
- Che con Determina del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 134 del 29.08.2023, a seguito di positiva verifica dei requisiti di cui all’art. 52 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. (verificati tramite sistema Fveo dell’Anac), i lavori in oggetto sono stati affidati ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera a) alla Ditta Effenlux srl con sede in Fabriano (AN) in via Martiri delle Foibe Istriane n. 7/L - P. Iva 04790450268, dietro il corrispettivo di €. 38.079,67 (euro trentottomilazerosestanta nove/67) oltre Iva 22% (totale €. 46.457,20), di cui €. 1.620,68 (euro milleseicentoventi/68) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso al netto del ribasso offerto del 5,00% (ciquevirgolazero%) secondo l’offerta economica acquisita al protocollo comunale n. 4848 del 07.08.2023 e successivi;
- Che detto appalto è stato formalizzato mediante sottoscrizione di apposita Convenzione Rep. n. 19 del 06.09.2023 da parte del Rappresentante Legale della Effenlux srl con sede in Fabriano (AN) in via Martiri delle Foibe Istriane n. 7/L - P. Iva 04790450268;

- Che in data 06.09.2023 con verbale assunto al protocollo comunale n. 5498, l'Ing. Flavio Cerini, in qualità di Direttore dei Lavori ha provveduto alla consegna dei lavori in oggetto alla Ditta Effenlux srl con sede in Fabriano (AN) in via Martiri delle Foibe Istriane n. 7/L - P. Iva 04790450268;
- Che con determina di settore tecnico n. [REDACTED] del [REDACTED], è stata approvata la perizia di variante suppletiva per i lavori in oggetto, redatta dall'Ing. Flavio Cerini nato a Fabriano (AN) il 26.06.1980, residente a Fabriano in Via Serraloggia n. 96, Cod. fiscale: CRNFLV80H26D451M, P.IVA: 02279050427, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Ancona al n. A2715, ai sensi del comma 3, lettera b, dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, per un importo complessivo pari ad €. 55.000 di cui €. 39.965,92 + Iva 22% per lavori al netto del ribasso offerto del 5,00% e comprensivo degli oneri sulla sicurezza di €. 1.788,43;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - Il Sig. Pietrobon Davide nato a Treviso (TV) il 24.07.1983 residente a Paese (TV) in via La Motta n. 19 C.F., PTRDVD83L24L407Q, il quale interviene al presente atto quale legale Rappresentante della Ditta Effenlux srl con sede legale in via Martiri delle Foibe Istriane n. 7/L di Fabriano (AN), si assume l'impegno di eseguire senza eccezione alcuna, i lavori di variante in oggetto, previsti nell'apposita perizia approvata con determina di settore tecnico n. [REDACTED] del [REDACTED];

Le condizioni di esecuzione sono quelle stesse contenute nella Convenzione Rep. n. 19 del 06.09.2023 e quelle che si concordano con il presente atto di sottomissione;

ART. 2 – Il nuovo importo complessivo dei lavori in variante di che trattasi, ammonta ad €. cui €. 39.965,92 + Iva 22% per lavori al netto del ribasso offerto del 5,00% e comprensivo degli oneri sulla sicurezza di €. 1.788,43 con un aumento di €. 1.886,25 + Iva pertanto con un aumento del 4,95% rispetto al citato contratto principale;

ART. 3 – NUOVI PREZZI - Ai sensi dell'ex. art. 163 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., si dà atto che con determina di settore tecnico n. [REDACTED] del [REDACTED] è stato approvato il primo verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1, debitamente sottoscritti per accettazione dalla Ditta appaltatrice ai quali sarà applicato il ribasso d'asta contrattuale del 5,00%;

ART. 4 – PROROGHE – Le lavorazioni in variante non comportano la modifica del tempo contrattuale.

Letto, confermato e scritto.

Il RUP
Ing. Lorenzo Massacci

La Ditta Appaltatrice
Sig. Davide Pietrobon