

COMUNE DI FIUMINATA

Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO: LAVORI PUBBLICI -URBANISTICA

N.162 DEL 31-08-22

Oggetto: DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO DEL 14.01.2020 - PROGETTO DI "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CAPOLUOGO E DELLE FRAZIONI ANNUALITA' 2022" - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA LAVORI.

L'anno duemilaventidue il giorno trentuno del mese di agosto, nella Sede Comunale, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:

- Che decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno del 14 gennaio 2020, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2020, è stata prevista l'assegnazione ai comuni, alle regioni a statuto ordinario, a statuto speciale ed alle province autonome, di contributi per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 1, commi 29-37 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, legge di bilancio 2020, per un importo complessivo pari ad euro 497.220.000,00;
- Che il suddetto decreto prevede tra l'altro che il contributo sarà assegnato a tutti gli Enti in misura differenziata sulla base della popolazione residente, calcolata al 1° gennaio 2018, nelle seguenti misure:
 - o 50.000 euro per i comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti;
 - o 70.000 euro per i comuni con popolazione ricompresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;
 - o 90.000 euro per i comuni con popolazione ricompresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;
 - o Omissis.....
- Che decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno del 30 gennaio 2020 è stato stabilito che la medesima misura del contributo è stata assegnata anche per le annualità dal 2021 al 2024;
- Che l'assegnazione dei citati contributi è finalizzata alla realizzazione di investimenti destinati ad opere pubbliche, in materia di:
 - o Efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

- Sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.
- Che nel 2020 e 2021, con i fondi suddetti, il Comune di Fiuminata ha realizzato un intervento di efficientamento energetico della pubblica illuminazione del capoluogo e di alcune frazioni;
- Che ai sensi del comma 32 dello stesso art. 1 della richiamata legge 27 dicembre 2019, n. 160, gli assegnatari dei contributi sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 settembre di ogni anno;
- Che i contributi assegnati al comune con il suddetto decreto saranno erogati ai beneficiari, secondo le modalità e termini previsti dal comma 33 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019, nella misura del 50 per cento previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori, attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e del restante 50 per cento previa trasmissione, al Ministero dell'interno, del certificato di collaudo, ovvero del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- Che il Ministero dell'Interno con comunicato del 17.12.2021 ha specificato che i fondi suddetti sono confluiti nella misura M2C4 – Investimento 2.2 del PNRR e pertanto assoggettate a tutte le disposizioni normative di interesse tra cui le procedure di accelerazione e semplificazione per l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi di cui al D.L. 31 maggio 2021, n. 77 (convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 109);
- Che anche per l'anno 2022, considerata la grave crisi energetica in corso, l'Amministrazione comunale ha intenzione di utilizzare la somma di €. 50.000,00 per proseguire nell'intervento di efficientamento energetico della pubblica illuminazione di altre frazioni;
- Che con il completamento del presente intervento tutta la pubblica illuminazione comunale sarà completamente a led;
- Che all'uopo, in data Marzo 2022 l'Ufficio Tecnico del Comune di Fiuminata nella persona dell'Ing. Massacci Lorenzo ha predisposto il progetto esecutivo dei lavori di “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI ALCUNE FRAZIONI – ANNUALITA' 2022” che prevede il completamento delle opere nelle frazioni di Campottone, Casenuove, Colmaggione, Bufeto, Il Conte, Laverino, Laverinello, Capogliana, Caneggia, Forcatura, Casarocco, Colle, Fonte di Brescia, Poggio Sorifa e Sorifa, oltre ad alcuni punti in loc. varie e comporta una spesa complessiva di Euro 58.000,00 di cui Euro 34.870,00 per forniture, €. 11.904,00 per lavori compresi Euro 238,08 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta oltre ad Euro 11.226,00 per somme a disposizione come di seguito specificato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI PROGETTO

A) <u>TOTALE FORNITURE A BASE D'ASTA</u>	€ 34.870,00
B) <u>TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA</u>	€ 11.904,00
di cui Oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 238,08

Importo totale forniture e lavori a misura	€ 46.774,00
C) <u>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</u>	
1) IVA 22% su forniture in appalto	€ 7.671,40
2) IVA 22% su opere in appalto	€ 2.618,88
3) Spese gen. – 80% del 2%, Art. 113 D.Lgs 50/2016	€ 748,38
4) Arrotondamenti ed imprevisti IVA compresa	€ 187,34

Totale somme a disposizione	€ 11.226,00
	=====
TOTALE GENERALE DI PROGETTO	€ 58.000,00

Allegati:

- Relazione tecnico illustrativa, quadro economico e cronoprogramma;
- Documentazione fotografica;
- Elaborato grafico;
- Capitolato speciale d'appalto;
- Elenco Prezzi/Analisi Prezzi;
- Computo Metrico Estimativo e calcolo della manodopera.

- Che il progetto si compone di una parte di acquisto di beni ed una parte di lavori di montaggio (posa in opera di n. 200 punti luce di cui parte da sostituire e parte in relamping);
- Che essendo l'importo delle opere minore di €. 100.000,00 non è necessario l'inserimento nel piano OO.PP. 2022-2024 e che comunque la copertura della spesa è stata prevista nel bilancio 2022 approvato con Delibera di Consiglio comunale n. 8 del 24.03.2022;
- Che per il progetto suddetto è stata redatta apposita verifica e validazione ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (protocollo n. 1602 del 28.03.2022) da parte del Geom. Frattali Fabio dell'Ufficio Tecnico comunale;
- Che con Delibera di Giunta Comunale n. 29 del 31.03.2022 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori/forniture di "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI ALCUNE FRAZIONI – ANNUALITA' 2022" suddetto redatto dall'Ing. Massacci Lorenzo dell'Ufficio Tecnico Comunale;

Considerato:

- Che con determina di settore tecnico n. 95 del 06.05.2022, è stata indetta una ricerca di mercato per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020 convertito con Legge n. 120 del 11.09.2020 così come modificato dall'art. 51 comma 1 lettera a) punto 1) e 2.1) del D.L. 77/2021 convertito con legge n. 108 del 29.07.2021 dei lavori di "Efficientamento energetico pubblica illuminazione di alcune frazioni – annualità 2022", per un importo a base d'asta di €. 11.904,00 oltre IVA 22% di cui €. 238,08 per

oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso e contestualmente sono stati approvati la lettera d'invito ed i modelli di offerta economica e dichiarazione unica;

- Che con verbale di acquisizione preventivi prot. n. 3065 del 23.05.2022 i lavori di installazione di nuovi corpi illuminanti/relamping a led in merito alle opere di “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CAPOLUOGO – ANNUALITA’ 2022” sono stati aggiudicati provvisoriamente alla Ditta G.F. Impianti s.r.l. con sede in Fiuminata (MC) in Loc. Colle San Pietro snc – P. Iva n. 01635380437 con un importo contrattuale di €. 9.640,81 + Iva 22% al netto del ribasso d’asta offerto del 19,40% (diciannovevirgolaquaranta%) e comprensivo di €. 238,08 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- Che con determina di settore tecnico n. 114 del 09.06.2022, al termine della verifica dei requisiti, è stata affidata in via definitiva, ai sensi dell’art. 51 del Decreto Legge n. 77/2021 convertito con modificazioni nella legge del 29 Luglio 2021 n. 108, a sua volta di modifica dell’art. 1 comma 2 del D.L. 76/2020 (Decreto Semplificazioni) convertito con modificazioni nella legge del 11 Settembre 2020 n. 120, a favore della Ditta G.F. Impianti s.r.l. con sede in Fiuminata (MC) in Loc. Colle San Pietro snc – P. Iva n. 01635380437, la realizzazione dei lavori di installazione di n. 200 punti luce di cui parte da sostituire e parte in relamping in merito alle opere di “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CAPOLUOGO – ANNUALITA’ 2022” per un importo contrattuale di €. 9.640,81 + Iva 22% al netto del ribasso d’asta offerto del 19,40% (diciannovevirgolaquaranta%) e comprensivo di €. 238,08 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta - CIG. n. **ZEC35E8753**;
- Che detto appalto è stato formalizzato mediante sottoscrizione a titolo di accettazione da parte del legale rappresentante della Ditta G.F. Impianti s.r.l. con sede in Fiuminata (MC) della suddetta determina n. 114 del 09.06.2022 riportante le condizioni di affidamento;
- Che nel frattempo per la fornitura dei corpi illuminati previsti in progetto è stata invece avviata apposita Trattativa Diretta (n. 2097409 del 07.04.2022) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (ME.PA.) ai sensi dell’articolo 1, comma 450 della legge 296/2006 e s.m.i. e della legge 135/2012 e s.m.i. per un importo di €. 34.870,00 oltre Iva 22%;
- Che a conclusione della procedura, con determina di settore tecnico n. 104 del 25.05.2022 si è provveduto ad affidare in via definitiva, ai sensi dell’art. 51 del Decreto Legge n. 77/2021 convertito con modificazioni nella legge del 29 Luglio 2021 n. 108, a sua volta di modifica dell’art. 1 comma 2 del D.L. 76/2020 (Decreto Semplificazioni) convertito con modificazioni nella legge del 11 Settembre 2020 n. 120, a favore della Ditta S.M.E. srl con sede legale in Fratte di Sassofeltrio (PU) in via Garibaldi n. 13/b – P. Iva 02404050417, la fornitura di n. 200 nuovi corpi illuminanti con struttura a led in sostituzione di quelli esistenti (in parte nuovi in parte relamping) in merito alle opere di “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI ALCUNE FRAZIONI – ANNUALITA’ 2022” per un importo di €. 34.870,00 + Iva 22% - CIG. n. Z1935E8657;
- Che in merito alla fornitura suddetta è stato sottoscritto con la Ditta S.M.E. srl con sede legale in Fratte di Sassofeltrio (PU) apposito contratto sul portale MEPA n. 2097409 del 08.06.2022;

- Che con determina di settore tecnico n. 114 del 09.06.2022 suddetta si è provveduto altresì ad approvare il seguente quadro tecnico economico relativo alla fase di aggiudicazione:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE

A) <u>TOTALE FORNITURE A BASE D'ASTA</u>	€ 34.870,00
B) <u>TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA</u>	€ 11.904,00
di cui Oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 238,08
TOTALE FORNITURE A SEGUITO OFFERTA	€ 34.870,00
TOTALE LAVORI A SEGUITO OFFERTA	€ 9.640,81
di cui Oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 238,08

Importo totale forniture e lavori a misura	€ 44.510,81
C) <u>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</u>	
1) IVA 22% su forniture in appalto	€ 7.671,40
2) IVA 22% su opere in appalto	€ 2.120,98
3) Spese gen. – 80% del 2%, Art. 113 D. Lgs 50/2016	€ 748,38
4) Arrotondamenti ed imprevisti IVA compresa	€ 2.948,43

Totale somme a disposizione	€ 13.489,19
	=====
TOTALE GENERALE DI PROGETTO	€ 58.000,00

- Che in data 16.06.2022, a seguito della fornitura dei corpi illuminanti avvenuta in data 15.06.2022, il sottoscritto Direttore dei Lavori, Ing. Massacci Lorenzo, con verbale prot. n. 3706 del 16.06.2022, ha provveduto alla consegna dei lavori di installazione di nuovi corpi illuminanti/relamping a led in merito alle opere di “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CAPOLUOGO – ANNUALITA’ 2022” alla Ditta G.F. Impianti s.r.l. con sede in Fiuminata (MC) in Loc. Colle San Pietro snc – P. Iva n. 01635380437;
- Che in data 11.07.2022, a seguito della consegna di tutta la merce, garanzie e certificazioni da parte della Ditta S.M.E. srl con sede legale in Fratte di Sassofeltrio (PU) in via Garibaldi n. 13/b – P. Iva 02404050417, il sottoscritto Ing. Massacci Lorenzo ha redatto il certificato di regolare fornitura prot. n. 4193 del 11.07.2022;
- Che con determina di settore tecnico n. 126 del 13.07.2022 si è provveduto ad approvare il certificato di regolare fornitura prot. n. 4193 del 11.07.2022 suddetto e contestualmente è stata disposta la liquidazione a favore della Ditta S.M.E. srl con sede legale in Fratte di Sassofeltrio (PU) in via Garibaldi n. 13/b – P. Iva 02404050417, della somma di €. 34.870,00 + Iva 22% (Totale € **42.541,40**), quale saldo relativo alla fornitura di n. 200 punti luce di cui parte da sostituire e parte in relamping in merito alle opere di “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CAPOLUOGO – ANNUALITA’ 2022” - CUP. n. I42E22000030005 e Codice identificativo Gara **CIG: Z1935E8657**;
- Che durante l’installazione dei corpi illuminanti suddetti, tutt’ora in corso, la Ditta G.F. Impianti s.r.l. ha fatto presente della necessità di acquisto di due ulteriori faretto in quanto non contemplati nel progetto;

- Che all'uopo, previa presentazione di apposito preventivo di spesa al protocollo comunale n. 5522 del 31.08.2022, con determina di settore tecnico n. 160 del 31.08.2022, è stata affidata alla Ditta S.M.E. srl con sede legale in Fratte di Sassofeltrio (PU) in via Garibaldi n. 13/b – P. Iva 02404050417, ai sensi dell'art. 51 del Decreto Legge n.77/2021 convertito con modificazioni nella Legge 29 Luglio 2021 n.108, a sua volta di modifica dell'art.1 comma 2 del D.L. 76/2020 (Decreto Semplificazioni) convertito con modificazioni nella legge dell'11 Settembre 2020 n. 120, la fornitura su fattura di due nuovi corpi illuminanti in merito al progetto di "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CAPOLUOGO – ANNUALITA' 2022" in oggetto per un importo di complessivo di €. 320,00 + Iva 22% (Totale €. 390,40) - CIG. n. ZCA3798554;

Visto:

- Che in merito ai lavori in oggetto si rende necessario, per il verificarsi in corso d'opera di eventi impreveduti ed imprevedibili ed inerenti alla natura e alla specificità dei beni su cui si interviene, nonché per migliorare la qualità, la funzionalità e l'utilizzo dell'opera, apportare alcune modifiche alle lavorazioni;
- Che in particolare la presente variante riguarda l'aumento di due unità dei punti luce da installare come sopra indicato e la necessità di prolungare un tratto di linea della pubblica illuminazione in loc. Capomassa per eliminare un allaccio forfettario ancora esistente;
- Che per tale estensione di linea la Ditta G.F. Impianti s.r.l. con sede in Fiuminata (MC) in Loc. Colle San Pietro snc – P. Iva n. 01635380437, contattata in merito, ha presentato apposita offerta a corpo (assunta al protocollo comunale n. 5442 del 26.08.2022) per un importo di €. 900,00 + Iva 22% (totale €. 1.098,00);
- Che in merito il sottoscritto in qualità di Direttore dei Lavori, ha redatto apposito computo di variante dal quale scaturisce il seguente quadro tecnico economico aggiornato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI VARIANTE:

A) <u>TOTALE FORNITURE A BASE D'ASTA</u>	€ 34.870,00
B) <u>TOTALE LAVORI A MISURA IN VARIANTE</u>	€ 12.024,00
di cui Oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 240,48
TOTALE FORNITURE A SEGUITO OFFERTA	€ 34.870,00
TOTALE LAVORI A SEGUITO OFFERTA in variante	€ 9.738,00
di cui Oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 240,48
TOTALE LAVORI A CORPO (estensione linea)	€ 900,00

Importo totale forniture e lavori a misura/corpo	€ 45.508,00
C) <u>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</u>	
1) IVA 22% su forniture	€ 7.671,40
2) IVA 22% su lavori a misura/corpo	€ 2.340,36
3) Spese gen. – 80% del 2%, Art. 113 D. Lgs 50/2016	€ 764,70
4) Acquisto corpi illuminanti su fattura – Iva 22% compresa	€ 390,40
5) Arrotondamenti/ribassi ed impreveduti IVA compresa	€ 1.325,14

Totale somme a disposizione € 12.492,00

=====

TOTALE GENERALE DI PROGETTO

€ 58.000,00

- Che detta perizia non comporta una spesa aggiuntiva in quanto i maggiori lavori trovano copertura nelle voci delle economie del QTE di progetto;
- Che per la presente perizia di variante non si rende necessaria l'acquisizione di pareri o nulla osta;
- Che le modifiche da apportare al progetto approvato rientrano nell'ambito dell'art. 106 comma 2 del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Accertato che il progetto di variante rispecchia le esigenze richieste da questa Amministrazione e quindi meritevole di approvazione;
- Visto il D. Lgs 50/06 e s.m.i. ed il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;
- Visto il decreto sindacale n. 1 del 13.01.2018, di attribuzione delle funzioni di cui all'articolo 107 del D.lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- Attesa la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio;
- Dato atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e di cui all'art.1, comma 32, della legge n. 190/2012;
- Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis del D.Lgs.n.267 del 18 agosto 2000;
- Visti gli articoli gli articoli 107, 151, 183 e 191 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- Visto D.L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito nella legge 17 dicembre 2010, n.217, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza - Tracciabilità dei flussi finanziari";
- Richiamato il C.U.P. n. I42E22000030005 relativo all'appalto in oggetto;
- Per le motivazioni sopra esposte:

D E T E R M I N A

- La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Di approvare la Perizia di Variante e Suppletiva V1 dei lavori di "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CAPOLUOGO – ANNUALITA' 2022" a firma del D.L. Ing. Massacci Lorenzo dell'Ufficio Tecnico comunale;
- Di approvare il computo di variante ed il preventivo a corpo (assunto al protocollo comunale n. 5442 del 26.08.2022) relativo al prolungamento di un tratto di linea della pubblica illuminazione in loc. Capomassa per eliminare un allaccio forfettario ancora esistente, allegati alla presente;

- Di dare atto che il Quadro Tecnico Economico di variante risulta essere il seguente:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI VARIANTE:

A) <u>TOTALE FORNITURE A BASE D'ASTA</u>	€ 34.870,00
B) <u>TOTALE LAVORI A MISURA IN VARIANTE</u>	€ 12.024,00
di cui Oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 240,48
TOTALE FORNITURE A SEGUITO OFFERTA	€ 34.870,00
TOTALE LAVORI A SEGUITO OFFERTA in variante	€ 9.738,00
di cui Oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 240,48
TOTALE LAVORI A CORPO (estensione linea)	€ 900,00

Importo totale forniture e lavori a misura/corpo	€ 45.508,00
C) <u>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</u>	
1) IVA 22% su forniture	€ 7.671,40
2) IVA 22% su lavori a misura/corpo	€ 2.340,36
3) Spese gen. – 80% del 2%, Art. 113 D. Lgs 50/2016	€ 764,70
4) Acquisto corpi illuminanti su fattura – Iva 22% compresa	€ 390,40
5) Arrotondamenti/ribassi ed imprevisti IVA compresa	€ 1.325,14

Totale somme a disposizione	€ 12.492,00
	=====
TOTALE GENERALE DI PROGETTO	€ 58.000,00

- Di dare atto che detta perizia non comporta una spesa aggiuntiva in quanto i maggiori lavori trovano copertura nelle voci delle economie del QTE di progetto;
- Di dare atto che per la presente perizia di variante non si rende necessaria l'acquisizione di pareri o nulla osta;
- Di dare atto che le modifiche da apportare al progetto approvato rientrano nell'ambito dell'art. 106 comma 2 del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Di dare al presente atto valore contrattuale, da registrarsi in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, 2° comma, DPR 26/04/1986 n. 131, mediante sottoscrizione di una copia della presente determinazione da parte del Comune di Fiuminata e del legale rappresentante delle Ditte in questione, a titolo di accettazione delle condizioni;
- Di dare atto che il Responsabile del Procedimento/Direttore dell'Esecuzione coincide con il Responsabile del Servizio Tecnico Ing. Massacci Lorenzo;
- Di dare atto che stante l'importo minimo dei lavori non è dovuto alcun contributo all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture;
- Di dare atto che a fronte dei suddetti lavori aggiuntivi in variante viene concessa alla Ditta esecutrice una proroga di giorni 10 per la conclusione degli stessi;

- Di ribadire che la spesa complessiva di €. 58.000,00, trova imputazione al capitolo 2840 art. 2 del bilancio corrente esercizio di cui €. 50.000,00 con contributo ministeriale indicato in premessa ed €. 8.000,00 con fondi propri comunali.

Visto attestante la regolarità dell'istruttoria.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Ing. MASSACCI LORENZO

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ing. MASSACCI LORENZO

Sul presente provvedimento, appone il VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANE
LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/00;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FIANZIARIO
F.to Rag. Aureli Sabatino

Li, 31-08-22

Della suddetta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per
15 gg. consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ing. MASSACCI LORENZO

Li 01-09-2022

Si attesta che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi
dal 01-09-022 al 16-09-022

Li 17-09-22

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ing. MASSACCI LORENZO

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ing. MASSACCI LORENZO

Li 01-09-2022



COMPUTO METRICO

NP. 1 MONTAGGIO E CABLAGGIO NUOVI CORPI ILLUMINANTI - SOSTITUZIONE COMPLETA ED ADATTAMENTO SU TESTAPALO ESISTENTE. IL PREZZO COMPRENDE LO SMONTAGGIO DEL VECCHIO CORPO ILLUMINANTE, IL SUO SMALTIMENTO O IL TRASPORTO A DEPOSITO COMUNALE A DISCREZIONE DELL'ENTE, MONTAGGIO DEL NUOVO CORPO ILLUMINATE FORNITO DALL'ENTE CON ADATTAMENTO AL PALO ESISTENTE. SONO COMPRESI TUTTI I MEZZI E MATERIALI NECESSARI PER ESEGUIRE IL LAVORO A PERFETTA REGOLA D'ARTE (EX. CESTELLO O TRABATTELLO E MATERIALI OCCORRENTI PER ADATTAMENTO A PALO ESISTENTE).

N. pl. 190 x € cad. 60,00 Importo totale = 190 x 60,00 = €. 11.400,00

NP. 2 RELAMPING CORPI ILLUMINANTI ESISTENTI - SOSTITUZIONE PIASTRA INTERNA. IL PREZZO COMPRENDE LO SMONTAGGIO DELLA PIASTRA INTERNA ESISTENTE, IL SUO SMALTIMENTO O IL TRASPORTO A DEPOSITO COMUNALE A DISCREZIONE DELL'ENTE, MONTAGGIO DELLA NUOVA PIASTRA CON ADATTAMENTO AL TESTAPALO ESISTENTE. SONO COMPRESI TUTTI I MEZZI E MATERIALI NECESSARI PER ESEGUIRE IL LAVORO A PERFETTA REGOLA D'ARTE (EX. CESTELLO O TRABATTELLO E MATERIALI OCCORRENTI PER ADATTAMENTO A SUPPORTI ESISTENTI).

N. pl. 12 x € cad. 52,00 Importo totale = 12 x 52,00 = €. 624,00

Importo complessivo lavori di variante: Tot. €. 12.024,00

Di cui importo per oneri sicurezza non soggetti a ribasso: €. 240,48

Importo lavori netto di variante: **€. 9.738,00 + Iva 22%** al netto del ribasso d'asta offerto del 19,40% (diciannovevirgolaquaranta%) e comprensivo di €. 240,48 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

Importo offerto a corpo per lavori aggiuntivi per estensione liea Capomassa (prot. n. 5442 del 26.08.2022):
€. 900,00 + Iva 22%

Totale importo variante: €. 10.638,00 + Iva 22%

Fiuminata li 31.08.2022

Il Direttore dei Lavori

(Ing. Massacci Lorenzo)



Prot. n° 5442 del 26/08/2022

GF Impianti

G.F. Impianti srl
 Località colle San Pietro (snc)
 62025 Fiuminata (MC)
 Tel. 3519641516
 www.gfimpiantisnc.srl / info@gfimpiantisnc.it
 P.IVA 01635380437 - Cod. Fiscale 01635380437

Cliente

Comune di Fiuminata
 Via Roma n° 30
 62025 Fiuminata\ (Mc)

PREVENTIVO 47		DATA	26/08/2022		P.IVA 00266030436		
Pagamento	BONIFICO BANCARIO BANCA MACERATA 60GGDFM Coordinate Bancarie per effettuare bonifico a ns. favore IBAN: IT86 L033 1769 1500 0005 0100387						
Note	Linea alim. PL Capomassa						
Codice	Descrizione	u.m.	Quantità	Prezzo	Sconti	Importo	Iva
FG16OR16/3G 2,5	CAVO_MULTIPOLARE_FG16OR16 3G2,5MMQ CON_GIALLO/VERDE 0,6/1KV CONFORME_CPR UE305/2011 COLORE_GRIGIO IN_BOBINA	ML	50	0,00		0,00	22
GEW-GW44204	CASS.IP56 100X100X50 PAR.LISCE	NR	2	0,00		0,00	22
BMM 4920	PRESSACAVO_IN_NYLON IN_POLIAMMIDE_6,6 FILETTATURA MASCHIO_M20X1,5MM DIAMETRO_6...12MM GRADO_PROTEZIONE_IP68 COLORE_GRIGIO RAL7035	NR	5	0,00		0,00	22
CEM 1143M20	1143 DADO_IN_NYLON IN_POLIAMMIDE CON_COLLARE FILETTATURA FEMMINA_M20X1,5MM COLORE_GRIGIO RAL7035	NR	5	0,00		0,00	22
SEM 5108/100	FUNE SPIROIDALE IN_ACCIAIO_ZINCATO DIAMETRO_6MM 1METRO=170GR IN_MATASSA	KG	8	0,00		0,00	22
BMM 4501	TIRANTE REGOLABILE IN_ACCIAIO_ZINCATO 2OCCHIELLI DIAMETRO_1/4"	NR	2	0,00		0,00	22
SEM 5230	FASCETTA REGGICAVO ANTIOSCILLANTI ZINCO LUNGHEZZA_115MM	NR	50	0,00		0,00	22
MORS. FUNE	MORSETTI FUNE METALLICA_CLIP PER CAVO ACCIAIO	NR	6	0,00		0,00	22
MANODOPER A	MANODOPERA OPERAIO SPECIALIZZATO	NR	16	0,00		0,00	22
NOLEGGIO	NOLEGGIO PIATTAFORMA AUTOCARRATA	NR	1	0,00		0,00	22
	TOTALE A CORPO	NR	1	900,00		900,00	22
Vostro Riferimento		Consegna		30/09/22			
Sconti		Spese di trasporto		Spese di incasso			
Dettaglio IVA				TOTALE IMPONIBILE		€ 900,00	
				Totale Iva		€ 198,00	
				Totale		€ 1.098,00	
Codice	Descrizione	Imponibile	% IVA	Imposta			
22	IVA 22%	900,00	22	198,00			
Pag. 1/1							