COMUNE DI FIUMINATA

Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE

DEL SERVIZIO: LAVORI PUBBLICI -URBANISTICA

N.203 DEL 03-11-21

Oggetto: LAVORI DI "COMPLETAMENTO OPERE DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA VILLA COMUNALE SISMA 2016" O.C.R.S. n. 104/2020 1D, 6533 -
CUP: 149G20000120001 APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA N. 2.

L'anno duemilaventuno il giorno ire del mese di novembre, nella Sede Comunale, nel proprio

ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

A seguito degli eventi sismici verificatisi in Centro Italia a partire dal 24 agosto 2016, con
D.P.C.M. del 25 agosto 2016 ¢ stato dichiarato lo stato di emergenza per i territori colpiti
dagli eventi sismici, poi prorogato fino al 28 febbraio 2018 con I'art. 16-sexies, co, 2 del
D.L. 20/06/2017 n, 91 (cosi come convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n.
123), ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2019 con ['art. 1, co. 988 della Legge
n.145/2018 (cd, legge di Bilancio 2019) e ultimamente prorogato fino al 31 dicembre 2020
con Decreto —Legge 24 ottobre 2019, n.123;

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2020 & stato nominato
il nuovo Commissario Straordinario del Governo, On. le Avv. Giovanni Legnini, ai sensi
dell’art. 11 della legge 23 agosto 1988 n. 400 e ss.mm.ii., ai fini della ricostruzione nei
territori dei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi
sismici suddetti;

Richiamati:

[l Decreto Legge n. 189 del 2016 recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni
colpite dal sisma del 24 agosto 20167, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre
2016, n.229, ed in particolare:

o |articolo 2, comma 1, lettera h), in forza del quale il Commissario straordinario tiene e
gestisce la contabilita speciale a lui appositamente intestata;

o larticolo 2, comma 1, lettera i), in forza del quale il Commissario straordinario del
Governo esercita il controllo su ogni altra attivita prevista dal decreto-legge 189/2016
nei territori colpiti;

o Iarticolo 2, comma 2, che attribuisce al Commissario straordinario, per |’esercizio
delle funzioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, il potere di adottare ordinanze,



nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle
norme dell’ordinamento europeo, sentiti i Presidenti delle Regioni interessate
nell’ambito della cabina di coordinamento di cui all’articolo 1, comma 5, del
medesimo decreto legge;

11 decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123 recante “Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il
completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici”, in
particolare ’articolo 9-undetricies “Destinazione al Fondo per la ricostruzione delle aree
terremotate delle somme versate dalla camera dei deputati al bilancio dello Stato”, il quale
testualmente recita: “L'importo di 100 milioni di euro, versato dalla Camera dei deputati ¢
affluito al bilancio dello Stato in data 6 novembre 2019 sul capitolo 2368, articolo 8, dello
stato di previsione dell'entrata, ¢ destinato, nell'esercizio 2019, al Fondo per la ricostruzione
delle aree terremotate, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.229, per essere trasferito alla
contabilita speciale intestata al Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016,
nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 ottobre 2018. Dell'importo
di cui al primo periodo, una quota pari a 26,8 milioni di euro & destinata, con apposita
ordinanza del Commissario straordinario, ai comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al
decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n.229, con meno di 30,000 abitanti, per la realizzazione di uno o pit interventi fino a
un importo massimo di 200,000 euro per ciaseun comune, a condizione che i lavori abbiano
inizio entro un anno dall'assegnazione del contributo da parte del Commissario
straordinario™;

La nota a firma del Commissario straordinario, Prot. CGRTS — 0008472 del 21.04.2020, con
la quale i Sindaci dei comuni destinatari dei contributi previsti dal richiamato articolo 9-
undetricies del decreto del decreto-legge n.123 del 2019 sono stati invitati a trasmettere le
relative proposte progettuali attraverso la compilazione di schede tecniche e secondo le
indicazioni fornite con la richiamata nota,

Che con nota prot. n. 2044 del 22,04.2020 il Comune di Fiuminata nella persona del Sindaco
Dott. Vincenzo Felicioli ha inviato alla struttura commissariale la scheda progetto richiesta
individuando quale intervento da realizzare con i fondi previsti di €. 200.000,00 i lavori di
“COMPLETAMENTO OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA
COMUNALE — SISMA 2016%;

Che il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione post-sisma 2016, On. le
Avv. Giovanni Legnini, con Ordinanza n. 104 del 26.06.2020 ha assegnato al comune di
Fiuminata la somma di €. 200.000,00 per la realizzazione dell’intervento in oggetto;

Che con Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 30.06.2020, prendendo atto del
finanziamento suddetto, & stato modificato i1 PROGRAMMA ANNUALE E
PLURIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020-2022 E DEI SERVIZI E
FORNITURE 2020-2021 approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del



21/04/2020 con !'inserimento nell’anno 2020 dell’intervento di “MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DELLA VILLA COMUNALE™;

Che con Determina di Settore Teenico n. 178 del 25.08.2020 ¢ stato affidato, previa ricerca
di mercato e conclusione dell’iter di verifica dei requisiti di carattere generale e speciale
richiesti per la presente procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del
D, Lgs.. 50/2016 (nuovo Codice dei contratti pubblici), all'Ing. Carnevali Paolo nato ad
Fabriano (AN) il 19.08.1958 ed ivi residente in Via Faldi n. 32 — P. Iva n. 01101820429 —
C.F. CRNPLAS8M19D451], iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Ancona con il n. 1149 ed
iscritto all’elenco speciale dei professionisti di cui al D.L. 189/2016 e sm.i. con il n.
EP 008721 2017, il servizio di redazione della progettazione esecutiva, la direzione lavori,
contabilita e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei
lavori di “COMPLETAMENTO OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
VILLA COMUNALE — SISMA 2016 per un importo complessivo di €. 19.802,11 + cap
4% + Iva 22% (Totale €. 25.124,92) al netto del ribasso offerto dell’21,50% - CIG. n.
ZED2DY9FIFD;

Che relativamente all’affidamento del servizio suddetto, in data 27.08.2020, ¢ stato
sottoseritto con I'Ing. Carnevali Paolo di Fabriano (AN) apposito contratto Rep. n. 21 del
27.08.2020;

Che della suddetta aggiudicazione & stata opportunamente data comunicazione all’Ufficio

Speciale della Ricostruzione ed al Commissario Straordinario con apposita nota prot. n.
4313 del 25.08.2020;

Che in data 06.10.2020, con plico assunto al protocollo comunale n. 5211, rispettando le
tempistiche imposte, I'Ing. Carnevali Paolo di Fabriano (AN), ha trasmesso il progetto
esecutivo relativo ai lavori di “COMPLETAMENTO OPERE DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA VILLA COMUNALE — SISMA 2016™ di cui agli allegati di seguito
riportati ed avente un importo complessivo di €, 210.000,00 come specificato nel seguente
quadro tecnico economico:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI PROGETTO ESECUTIVO

A) LAVORI €. 149.868,18
Di cui oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 1547745

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

1) IVA 22% su opere in appalto € 3297100
2) Spese tecniche € 19.802,11
3) Contributo previdenziale 4% su spese tecniche € 792,08
4) Tva 22% su spese tecniche € 4.530,72
5) Incentivi funzioni tecniche — Art. 113 D.L. 50/2016 € 179842
6) Imprevisti, arrotondamenti, lavori su fattura (3 237.49



Totale somme a disposizione € 60,131,82

TOTALE € 210.000,00

Che per il progetto in oggetto & stato acquisito il seguente parere necessario per la redazione
ed approvazione del progetto esecutivo stesso:
o Parere ai sensi del D. Lgs. n. 42/04 e s.m.i. da parte della Soprintendenza per i Beni
Architettonici ed il Paesaggio delle Marche assunto al protocollo comunale n. 794
del 11.02.2021e rilascio relativa Autorizzazione Paesaggistica n. 1 del 12,02.2021;

Che per il progetto suddetto & stata redatta apposita verifica e validazione prot. n. 871 del
15.02.2021 ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Che con Delibera di Giunta Comunale n. 11 del 18.02.2021 & stato approvato il progetto
esecutivo dei lavori di “COMPLETAMENTO OPERE DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA VILLA COMUNALE — SISMA 20167, redatto dall’Ing. Carnevali
Paolo di Fabriano (AN) suddetto, che comporta una spesa complessiva di Eure 210.000,00
di cui Euro 149.868,18 per lavori compresi Euro 15.477,45 per oneri sulla sicurezza non
soggetti a ribasso d'asta oltre ad Euro 60.131,82 per somme a disposizione di cui al q.te.
sopra indicato;

Che, come previsto con circolare dell'Ufficio Ricostruzione dell’Ottobre 2020 assunta al
protocollo comunale n. 5312 del 09.10.2020, il progetto & stato caricato in data 20.02.2021
sulla piattaforma Sismapp per le verifiche di competenza da parte dell’U.S.R.;

Che I’Ufficio Speciale della Ricostruzione, con nota assunta al protocollo comunale n. 1095
del 23.02.2021, ha rilasciato per il progetto in oggetto 1'attestato di avvenuto deposito del
progetto Fascicolo n. 490.20.40/2020/0PSUAM/720;

Che il Comune di Fiuminata ¢ stato individuato quale soggetto attuatore dell’intervento in
oggetto e quindi si & reso necessario procedere con la procedura di affidamento dei lavori;

Che ad oggi le disposizioni di cui all’art, 37 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. sono sospese sino
al 31 dicembre 2021 (art. 1, comma 1, lett. a), della legge n, 55 del 2019, come modificato
dall'art. 8, comma 7, decreto-legge n. 76 del 2020) e pertanto sino a tale data i Comuni non
capoluogo di Provincia possono procedere all'acquisizione di lavori, beni e servizi
autonomamente per qualsiasi importo di aggiudicazione;

Che I’articolo 192 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i. e I'art. 32 comma 2 del D. Lgs, 50/2016 ¢
s.m.i. prescrivono "adozione di preventiva determinazione a contrarre indicante il fine che
con il contratto si intende perseguire, 'oggetto del contratio, la sua forma e le clausole
ritenute essenziali, le modalita di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in
materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;

Che all'uopo, con determina di settore tecnico n. 53 del 24.02.2021 ¢ stata adottata apposita
determinazione a contrarre, ai sensi del combinato disposto dell’art. 192 del T.U.
Ordinamento Enti locali emanato con D, Lgs. 18 agosto 2000, n, 267 e dell’art, 32, comma



2, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per I'affidamento dei lavori di “COMPLETAMENTO
OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA COMUNALE -~ SISMA 2016
per un importo a base d’asta di €. 134.390,73 (Euro centotrentaquattromilatrecento
novanta/73) oltre € 15.477,45 (euro quindicimilaquattrocentosettantasetie/45) per oneri sulla
sicurezza non soggetti a ribasso di cui all’Ordinanza del Commissario straordinario del
Governo per la ricostruzione n. 104 del 26.06.2020 dando atto dei seguenti elementi indicati
dal citato art. 192:

o Oggetto e fine del contratto: completamento opere di manutenzione straordinaria
della Villa comunale sita in via Matteotti;

o Clausole negoziali: le clausole negoziali essenziali sono contenute nel capitolato
speciale di appalto in base a quanto previsto nel progetto esecutivo delle opere e
nell’allegato schema di lettera di richiesta preventivo e relativi modelli;

o Modalita di scelta del contraente: procedura di affidamento diretto in conformitd a
quanto stabilito dall’art. 36, co. 2, lett. a), del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii.,
cosi come modificato dall’art. 1, co. 2, lett. a) del D.L. 76 del 16/07/2020, coordinato
con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, da aggiudicarsi mediante il
criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis mediante ribasso unico
sull’importo a base d’asta da applicarsi alle voci dell’elenco prezzi;

o Requisiti: sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016
s.m.i. invitati per la presente procedura per i quali non sussistono le clausole di
esclusione previste all’art. 80 del medesimo decreto ed iscritti ALL’ANAGRAFE
ANTIMAFIA DEGLI ESECUTORI DI CUI ALL’ART. 30 DEL D.LGS. 189/2016
E SMI;

o Forma del contratto: Forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale rogante
della stazione appaltante.

Che in attuazione dell’art. 32 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 3 del suindicato
Accordo di Alta Sorveglianza del 28/12/2016, cosi come modificato in data Febbraio 2021
(nota USR assunta al protocollo comunale n. 736 del 08.02.2021), essendo I'importo dei
lavori minore ad €. 350.000,00, non & stato necessario acquisire dall’ANAC, tramite
I'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Marche, il parere di verifica degli atti
della procedura di selezione, ma successivamente a procedura espletata, solo la determina di
aggiudicazione delle opere;

Che all’'uopo in data 24.02.2021 con nota registrata al protocollo comunale n. 1098 ¢ stata
indetta apposita procedura in conformitd a quanto stabilito dall’art. 36, co. 2, lett. a), del D.
LGS, 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii. cosi come modificato dall’art. 1, co. 2, lett. a) del D.L.
76 del 16/07/2020, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120,
relativa all*appalto sopra indicato, da aggiudicarsi mediante affidamento diretto con il
criterio del minor prezzo determinato dal maggior ribasso percentuale sull’importo dei
lavori posto a base di affidamento, al netto degli oneri per ['attuazione dei piani di sicurezza,
ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per un importo a base di
affidamento di € 149.868,18 (euro centoquarantanovemilaottocentosessantotto/18) oltre IVA
(22%) — (di cui € 15.477.45 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA 22%);



Che la Stazione Appaltante, con nota la suddetta nota protocollo n. 1098 del 24.02.2021, ha
trasmesso alle ditte individuate, dotate di specifica qualifica per i lavori da svolgere e di
iscrizione all’anagrafe antimafia degli esecutori di cui all’art. 30 del D. Lgs. 189/2016 e
s.m.i., apposita lettera di invito per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione in
oggetto stabilendo per il giorno 11.03.2021 alle ore 13:00 il termine di scadenza di
presentazione dell’offerta;

Che con delermina di settore tecnico n. 65 del 02.03.2021 ¢é stata liquidata a favore dell’Ing.
Carnevali Paolo nato a Fabriano (AN) il 19.08.1958 ed ivi residente in Via Faldi n. 32 - P.
Iva n. 01101820429 — C.F. CRNPLASSM19D451), iscritto all’Ordine degli Ingegneri di
Ancona con il n. 1149 ed iscritto all’elenco speciale dei professionisti di cui al D.L.
189/2016 e s.m.i. con il n. EP 008721 2017, la somma complessiva di €. 5.940,63 + Cap
4% + Tva 22% = €. 7.537,48 pari al primo acconto del 30% dell’importo delle competenze
tecniche stabilite con determina n. 178 del 25.08.2020 (art. 8 della convenzione Rep. n. 21
del 27.08.2020) per la progettazione e direzione dei lavori di “COMPLETAMENTO
OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA COMUNALE — SISMA 2016”
— Codice CIG. n. ZEO2D9F9FD,

Che a seguito della ricerca di mercato esperita, con verbale prot. n, 1141 del 12.03.2021,
essendo ['offerta migliore quella della Ditta B&B Costruzioni s.n.c. di Boarelli M e Bocci
0. con sede in Matelica (MC) in Via Manozzini n. 22 - P. Iva n. 01399400439 con un
ribasso del 12,00% (dodici%), i lavori di “COMPLETAMENTO OPERE DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA COMUNALE - SISMA 2016™ - O.C.5.R.
N. 104/2020 sono stati aggiudicati in via provvisoria alla Ditta sopra richiamata per un
importo contrattuale pari ad Euro 133.741,29 + IVA 22% di cui Euro €. 15.477,45 per oneri
relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso;

Che infatti nel suddetto verbale si & dato atto che I'efficacia dell’aggiudicazione alla Ditta
B&B Costruzioni s.ne. di Boarelli M. e Bocei O. con sede in Matelica (MC) in Via
Manozzini n. 22 — P. lva n. 01399400439 & subordinata alla verifica con esito positivo di
tutti i requisiti di legge ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D, Lgs. n, 50/2016 e s.m.i.;

Che la suddetta verifica & stata avviata tramite apposite note inviate agli Enti preposti oltre ai
riscontri telematici previsti dalla norma - AVCpass;

Che all’'uopo con determina di settore tecnico n. 104 del 22.04.2021, a seguito della positiva
conclusione dell’iter di verifica dei requisiti di carattere generale e speciale richiesti per la
presente procedura di gara, si ¢ provveduto ad affidare in via definitiva ai sensi art. 36,
comma 2, lett, a) del D. Lgs. 50/2016 ¢ s.m.i. (con verbale di gara prot. n. 1441 del
12.03.2021) l'appalto dei lavori di “SISMA 2016 — O.CS.R. N, 104/2020
“COMPLETAMENTO OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDIMARIA VILLA
COMUNALE", a favore della Ditta B&B Costruzioni s.n.c. di Boarelli M e Bocei O, con
sede in Matelica (MC) in Via Manozzini n. 22, P. Iva n. 01399400439 dietro il corrispettivo
di €. 133.741,29 di cui Euro €. 15.477.45 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a
ribasso (ribasso offerto del 12,00% (dodicivirgolazero%)); di cui al seguente quadro tecnico
economico - C.1.G. n. B641511079:



QUADRO TECNICO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE

A) IMPORTO LORDO LAVORI 149.868,18 €
NUOVO IMPORTO CONTRATTUALE 133.741,29 €
Di cui oneri per la sicurezza 1547745 €

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE

1) IVA 22% su opere in appalto € 29.423,08

2) Spese tecniche € 19.802,11

3) Contributo previdenziale 4% su spese tecniche € 792,08

4) Iva 22% su spese tecniche € 4.530,72
€

5) Incentivi funzioni tecniche — Art, 113 D,L. 50/2016 1.798,42
6) Imprevisti, arrotondamenti, lavori su fattura € 19.912,30
Totale somme a disposizione € 76.258,71

TOTALE € 210.000,00

Che in data 26 Aprile 2021, con verbale protocollo n. 2329, il Direttore dei Lavori Ing.
Carnevali Paolo di Fabriano (AN) ha provveduto alla consegna dei lavori in via d'urgenza e
sotto riserva di legge (art. 32 comma 8 D. Lgs. n. 50/2016);

Che detto appalto ¢ stato formalizzato mediante sottoscrizione di apposito contratto Rep. n.
7 del 28.04.2021 da parte del titolare della Ditta “B&B Costruzioni s.n.c. di Boarelli M e
Boeci 0.7, con sede legale in Matelica (MC);

Che con determina di settore tecnico n. 124 del 15.05.2021 si ¢ provveduto alla liquidazione
in acconto, a favore della Ditta B&B Costruzioni s.n.c. di Boarelli M e Bocei O. con sede in
Matelica (MC) in Via Manozzini n. 22, P. Iva n. 01399400439, a seguito di presentazione di
apposita polizza fidejussoria n. 1770870 della ELBA Compagnia di Assicurazioni e
Riassicurazioni S.p.A. di Milano in favore del Comune di Fiuminata (MC), della somma di
€, 40.122,39 + Iva 22% (Totale €. 48.949,32), quale anticipazione dell’importo contrattuale
ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. relativo ai lavori di “SISMA
2016 — O.C.S.R. N. 104/2020 — “COMPLETAMENTQ OPERE DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA VILLA COMUNALE" - C.1.G:. n. 8641511079;

Che nel corso dei lavori di manutenzione straordinaria della Villa Comunale, si € constatato
che risulta necessario provvedere allo stasamento della fognatura e alla pulizia dei relativi
pozzetti;

Che all'uopo, con determina di settore tecnico n. 139 del 24.06.2021 si & provveduto ad
affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 (nuovo Codice dei
contratti pubblici) cosi come modificato dall’art. 51 del Decreto Legge n. 77/2021 a sua
volta di modifica dell’art. 1 comma 2 del D.L. 76/2020, dietro il corrispettivo complessivo
lordo presunto di € 599,50 (€. 545,00 imponibile + €. 54,50 per IVA 10%), alla Ditta
DINAMICA SPURGHI SRL con sede a Treia (MC) 62010 - in Via Amo n. 4 - P. Iva



01356390433, il servizio di Stasamento fognatura e pulizia pozzetti in riferimento ai lavori
di “COMPLETAMENTO OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA
COMUNALE - SISMA 2016" — O.C.RS. n. 104/2020 - ID. 6533 - CUP:
149G20000120001 - CIG: Z0B3269AAA;

Che a seguito della regolare esecuzione del servizio suddetto sotto la supetvisione
dell’ufficio tecnico comunale, con determina di setfore tecnico n. 155 del 23.07.2021, si ¢
provveduto alla liquidazione a favore della Ditta DINAMICA SPURGHI SRL con sede a
Treia (MC) 62010 - in Via Arno n. 4 - P. Iva 01356390433 della somma di €. 380,00 + lva
22% (Totale €. 463,60) per saldo servizio di stasamento fognatura e pulizia pozzetti in
riferimento  ai  lavori di “COMPLETAMENTO OPERE DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA VILLA COMUNALE — SISMA 2016” — O.C.R.8. n. 104/2020 - CIG:
ZOB3269AAA;

Che in merito ai lavori di “COMPLETAMENTO OPERE DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA VILLA COMUNALE” si rende necessario, per il verificarsi in corso
d’opera di eventi imprevisti ed imprevedibili ed inerenti alla natura e alla specificita dei beni
st cui si interviene, nonché per migliorare la qualita, la funzionalita e "utilizzo dell’opera,
apportare alcune modifiche alle lavorazioni;

Che in merito il Direttore dei Lavori, Ing. Carnevali Paolo di Fabriano (AN), ha consegnato
al protocollo comunale n. 4280 del 03.082021 apposita perizia di variante suppletiva;

Che con determina di settore tecnico n, 160 del 04.08.2021 ¢ stata approvata la Perizia di
Variante e Suppletiva V1 relativa ai lavori di “COMPLETAMENTO OPERE DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA COMUNALE”, appositamente softoscritta
dalla Ditta B&B Costruzioni s.n.c. di Boarelli M e Boccei O, con sede in Matelica (MC) in
Via Manozzini n. 22, P. Iva n. 01399400439 a titolo di accettazione delle condizioni che
comporta maggiori lavori per €. 10.157,94 + Iva 22% di cui al seguente quadro tecnico
economico:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI VARIANTE

A) IMPORTO LORDO LAVORI 161.411,29 €
Nuovo IMPORTO CONTRATTUALE 143.899,23 €
Di cui oneri per la sicurezza 1547745 €

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE

1) IVA 22% su opere in appalto € 31.657,83

2) Spese tecniche € 19.802,11

3) Contributo previdenziale 4% su spese tecniche € 792,08

4) Iva 22% su spese tecniche € 453072

5) Incentivi funzioni tecniche — Art. 113 D.L. 50/2016 € 955,56
€

6) Lavori su fattura stasamento fogne Iva 22% compresa 463,60
7) Imprevisti, arrotondamenti, lavori su fattura €  7.898.87



Totale somme a disposizione €  66.100,77

TOTALE € 210.000,00

Che in merito alla variante suddetta & stato sottoscritto tra le parti apposito atto di
sottomissione Rep. n. 11 del 04.08.2021 con la definizione del nuovo importo contrattuale di
€. 143.899,23 +lva e con allegato 'elenco dei nuovi prezzi concordati;

Che con nota del 05.08.2021, assunta al protocollo comunale al numero 4313, il D.L. Ing.
Carnevali Paolo di Fabriano (AN) ha trasmesso a questo U.T.C. la documentazione inerente
il 1* SAL dei lavori di “COMPLETAMENTO OPERE DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA VILLA COMUNALE — SISMA 2016™ — O.C.R.S. n. 104/2020
composto dai seguenti elaborati:

o Libretto delle Misure

» Registro di Contabilita

e Sommario del Registro di Contabilita

e 1° Stato Avanzamento Lavori

o 19 Certificato di Pagamento Lavori

Che con determina di settore tecnico n. 166 del 24.08.2021 sono stati approvati, per
I'esecuzione dei lavori di “COMPLETAMENTO OPERE DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA VILLA COMUNALE — SISMA 2016 — O.C.R.S. n. 104/2020, tutti gli
atti contabili (Libretto delle misure, Registro di contabilitdi, Sommario del Registro di
Contabilita, Stato di Avanzamento n.1) riferirti al 1" SAL lavori, a firma del Direttore dei
Lavori Ing. Carnevali Paolo di Fabriano (AN), per un importo lordo dei lavori pari ad €.
129.814,01 (Importo al netto del ribasso d’asta del 12.00%, €. 115.565,56 + lva 22%
compresi oneti sulla sicurezza calcolati proporzionalmente all'importo) ed il Certificato di
pagamento n.1 a firma del RUP Ing. Lorenzo Massacei, dal quale si evince un credito
all'impresa esecutrice dei lavori (Ditta B&B Costruzioni s.n.c. di Boarelli M e Boccei O. con
sede in Matelica (MC) in Via Manozzini n. 22, P. Iva n, 01399400439) di €. 82.700,00 + Iva
al 22% (Totale Iva compresa €. 100.894,00), importo al netto del ribasso offerto in sede di
gara (12,00%), delle ritenute di legge (0,5% per infortuni) e del recupero in parte
proporzionale dell’importo dell’anticipazione erogata con determina di settore fecnico n.
124 del 15.05.2021 ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.1.;

Che all’uopo con medesima determina di settore tecnico n. 166 del 24.08.2021 ¢ stato
autorizzato 1’Ufficio Ragioneria alla liquidazione, sul conto corrente dedicato comunicato, a
favore della Ditta B&B Costruzioni s.n.c. di Boarelli M e Boceci O. con sede in Matelica
(MC) in Via Manozzini n. 22, P. Iva n. 01399400439, la somma di €. 82.700,00 + Iva al
22% (Totale Iva compresa €. 100.894,00), quale importo relativo al 1* SAL dei lavori in
oggetto - Codice Identificativo Garan, 8641511079;

Che con medesima determina di settore tecnico n. 166 del 24.08.2021 ¢ stato autorizzato
I'Ufficio Ragioneria alla liguidazione, sul conto corrente dedicato comunicato, a favore
dell’Ing. Carnevali Paolo nato a Fabriano (AN) il 19.08.1958 ed ivi residente in Via Faldi n.



32 — P. Iva n. 01101820429 — C.F, CRNPLAS8M19D451J, iscritto all’Ordine degli
Ingegneri di Ancona con il n. 1149 ed iscritto all’elenco speciale dei professionisti di cui al
D.L. 189/2016 e s.m.i. con il n. EP 008721 2017, la somma complessiva di €. 7.920,84 +
Cap 4% per complessivi + Iva 22% = €. 10.049,96 pari al secondo acconto del 40%
dell’importo delle competenze tecniche stabilite con determina n. 178 del 25.08.2020 (art. 8
della convenzione Rep. n. 21 del 27.08.2020) per la progettazione e direzione dei lavori di
“COMPLETAMENTO OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA
COMUNALE — SISMA 2016” — Codici CIG. n. ZEO2ZD9FIFD;

Considerato:

- Che in merito ai lavori di “COMPLETAMENTO OPERE DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA VILLA COMUNALE” si & evidenziata la necessitd di eseguire alcune
lavorazioni non previste ed alcune previste ma utilizzando materiali diversi rispetio a quelli
previsti in progetto al fine di oltimizzare i tempi di esecuzione in funzione della reperibilita
sul mercato dei materiali e migliorare la qualita degli ambienti e delle opere di finitura;

- Che in merito il Direttore dei Lavori, Ing. Carnevali Paolo di Fabriano (AN), ha consegnato
al protocollo comunale n. 5974 del 30.10.2021 apposita perizia di variante suppletiva n. 2;

- Che la perizia di Variante e Suppletiva predisposta dal Direttore dei Lavori Ing. Carnevali
Paolo di Fabriano (AN) non comporta una spesa aggiuntiva in quanto i maggiori lavori
trovano copertura nelle voei delle economie del QTE di aggiudicazione come di seguito

riportato:
QUADRO TECNICO ECONOMICO DI VARIANTE N. 2
A)  IMPORTO LORDO LAVORI 168.309,33 €
Nuove IMPORTO CONTRATTUALE 150.083,56 €
Di cui oneri per la sicurezza 16.427,93 €

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE

1) IVA 22% su opere in appalto € 33.018,38
2) Spese tecniche € 19.802,11
3) Contributo previdenziale 4% su spese tecniche € 792,08
4) Iva 22% su spese tecniche € 4.530,72
5) Incentivi funzioni tecniche — Art. 113 D.L. 50/2016 € 1.245,49
6) Lavori su fattura stasamento fogne Iva 22% compresa € 463,60
7) Imprevisti, arrotondamenti, lavori su fattura € 64,05
Totale somme a disposizione € 59.916,44

TOTALE € 210.000,00

- Che infatti Part. 3 comma 4 dell’Ordinanza Commissariale n. 104 del 29.06.2020 recita: “Le
economie derivanti dai ribassi d'asta conseguenti all'espletamento delle procedure di gara
per l'affidamento dei lavori, possono esserc utilizzate per finanziare le varianti di cui
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Visto:

all'articolo 106 del decreto legislativo n.50 del 2016. In assenza di varianti, le somme
derivanti dai ribassi d'asta rientrano nella disponibilita del fondo di cui all'art.4, comma 3,
del decreto-legge n.189 del 2016 per essere successivamente ripartite con apposito decreto
commissariale per le medesime finalita di cui all’art,9- undetricies del decreto-legge n. 125
del 2019™;

Che detta perizia:

= comporta maggiori lavori per €. 6.184,33 + Iva 22% rispetto alla varinate n. 1;

» che per effetto della perizia I'importo contrattuale viene rideterminato in €. 150.083,56
+ Tva 22% al netto del ribasso d’asta offerto del 12,00% e comprensivo degli oneri sulla
sicurezza pari ad €. 16.427,93;

» che l'importo complessivo dell'opera rimane invariato senza aumento di costi;

* che la perizia & composta dai seguenti elaborati:

Relazione Tecnico descrittiva di Variante;

Quadro tecnico economico di variante e comparativo;

Elenco prezzi;

Computo Metrico Estimativo di variante;

Quadro di raffronto;

Verbale di concordamento nuovi prezzi con relativo elenco.

O 0000 OQ0

Che per la perizia di variante in questione non risulta necessaria ['acquisizione di
ulteriori/nuovi pareri da parte da parte degli organi sovraordinati in quanto le opere previste
non comporiano variazioni sostanziali rispetto a quelle gii assentite;

Che le modifiche da apportare al progetto approvato, come anche determinato da parte del
direttore dei lavori, rientrano nell’ambito dell*art. 106 comma 1 lettera “c” e comma 7 del D.
Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;

Che dovra essere sottoscritto apposito atto di sottomissione tra le parti nella forma della
scrittura privata (visto I'importo modesto in aumento) ad estensione del contratto iniziale
Rep. n. 7 del 28.04.2021 e dell’atto di sottomissione Rep. n. 11 del 04.08.2021 (variante 1)
come da bozza che si approva ed allega alla presente:

Visto il D. Lgs 50/2016 e s.m.i. ed il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. per la parte ancora in
vigore;

Il T.U.E.L. 267/2000 e ss.mm.ii.;
Visto I’articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n, 165;
Visto il decreto sindacale n. 1 del 13.01.2018, di attribuzione delle funzioni di cui

all’articolo 107 del D.lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali);



Visto che il sottoscritto ha direttamente provveduto alla verifica della regolarita tecnica della
presente determinazione;

ATTESA la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente
del servizio;

I1 D. Lgs. n. 189/2016 e s.m.i. ¢ I'Ordinanza Commissariale n. 104 del 26.06.2020 e s.am.i. e
la normativa in materia di ricostruzione emanata a seguito del sisma del 2016 nel centro
ltalia;

Gli articoli gli articoli 107, 151, 183 e 191 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali di cui al D, Lgs. 18 agosto 2000, n, 267;

L' Accordo per I’esercizio dei compiti di alta sorveglianza del 28/12/2016 € s.m.i.;

1l Protocollo Quadro di Legalita sottoscritto in data 26 luglio 2017 e s.m.i;
L’art. 3 del D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012;

Richiamati il C.U.P. n. 149G20000120001 ed il C.1.G. n. 8641511079 relativi all’appalto del
servizio in oggetto;

Per le motivazioni sopra esposte:
DETERMINA

[La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di approvare la Perizia di Variante e Suppletiva N. 2 dei lavori di “COMPLETAMENTO
OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA COMUNALE — SISMA 2016™
— O.C.RS. n. 104/2020 a firma dell'Ing. Carnevali Paolo nato a Fabriano (AN) il
19.08.1958 ed ivi residente in Via Faldi n. 32 — P. Iva n. 01101820429 - C.F.
CRNPLASSM19D451), iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Ancona con il n. 1149 ed
iscritto all’elenco speciale dei professionisti di cui al D.L. 189/2016 e s.m.i. con il n.
EP 008721 2017;

Di dare atto che il Quadro Tecnico Economico di variante risulta essere il seguente:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI VARIANTE N, 2

A) IMPORTO LORDO LAVORI 168.309,33 €
Nuovo IMPORTO CONTRATTUALE 150.083,56 €
Di cui oneri per la sicurezza 16.427,93 €

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE
1) IVA 22% su opere in appalto € 33.018,38



2) Spese tecniche € 19.802,11
3) Contributo previdenziale 4% su spese tecniche € 792,08
4) lva 22% su spese tecniche €  4.530,72
5) Incentivi funzioni tecniche — Art. 113 D.L. 50/2016 € 1.24549
€

6) Lavori su fattura stasamento fogne Iva 22% compresa 463,60
7) Imprevisti, arrotondamenti, lavori su fattura € 64,05
Totale somme a disposizione € 5991044

TOTALE € 210.000,00

Di dare atto che dovri essere sottoscritto apposito atto di sottomissione tra le parti nella
forma della scrittura privata (visto I'importo modesto in aumento) ad estensione del
contratto iniziale Rep. n. 7 del 28.04.2021 e dell’atto di sottomissione Rep. n. 11 del
04.08.2021 (variante 1) come da bozza che si approva ed allega alla presente;

Di dare atto che per la perizia di variante in questione non risulta necessaria |’acquisizione di
ulteriori/nuovi pareri da parte da parte degli organi sovraordinati in quanto le opere previste
non comportano variazioni sostanziali rispetto a quelle gia assentite;

Di dare atto che detta perizia:

»  comporta maggiori lavori pet €. 6.184,33 + Iva 22% rispetto alla varinate n. 1;

= che per effetto della perizia I'importo contrattuale viene rideterminato in €. 150.083,56
+ Iva 22% al netto del ribasso d’asta offerto del 12,00% e comprensivo degli oneri sulla
sicurezza pari ad €, 16.427,93;

= che l'importo complessivo dell'opera rimane invariato senza aumento di costi;

= che la perizia ¢ composta dai seguenti elaborati:

Relazione Tecnico descrittiva di Variante;

Quadro tecnico economico di variante ¢ comparativo;

Elenco prezzi;

Computo Metrico Estimativo di variante;

Quadro di raffronto;

Verbale di concordamento nuovi prezzi con relativo elenco.

200000

Di dare atto che per la variante in oggetto la ditta ha sottoseritto tutti gli elaborati progettuali
nonché 1"elenco nuovi prezzi per accettazione;

Di ribadire che il Responsabile del Procedimento ¢ individuato nella figura del Responsabile
del Servizio LL.PP. Ing. Massacci Lorenzo con collaboratore il Geom. Frattali Fabio;

Di dare atto che la spesa complessiva di progetto non varia e che la stessa ¢ gia imputata per
€. 210.000,00 al capitolo 2558 art.2 del bilancio corrente esercizio di cui €. 200.000,00
stanziati con 1’Ordinanza del Commissario Straordinario n. 104 del 26.06.2020 ed €
10.000,00 con fondi propri;

Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per quanto di

competenza, al progettista e direttore dei lavori Ing. Camevali Paolo di Fabriano (AN) ed
alla Ditta B&B Costruzioni s.n.c. di Boarelli M e Boccei O. di Matelica (MC).
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Visto attestante la regolarita dell’istruttoria.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to MASSACCI LORENZO

1l presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MASSACCI LORENZO

Sul presente provvedimento, appone il VISTO DI REGOLARITA® CONTABILE ATTESTANE
LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/00;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FIANZIARIO
F.to AURELI SABATINO
Li, 03-11-21

Della suddetta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per
15 gg. consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Li03-11-2021 F.toMASSACCI LORENZO

Si attesta che la presente determinazione € stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi
dal 03-11-021 al 18-11-021

Li19-11-21 1L RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MASSACCI LORENZO

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

BIILIE DE]‘_._Q:ERVIZID
LORENZO
Li 03-11-2021 I D g .
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COMUNE DI FIUMINATA

PROVINCIA DI MACERATA

C AP 62025 — Vig Romea 30— Tel, 0737/54122 — Fax 0737/54738
P, fva 00266030436

LAVORI DI “COMPLETAMENTO OPERE DI MANUTENZIONE

STRAORDINARIA VILLA COMUNALE - SISMA 2016” - O.C.R.5.

n. 104/2020 — ID. 6533 - CUP: 149G20000120001 — CIG: 8641511079 —
PERIZIA DI VARIANTE N. 2,

Reép. M cousi A€l ciiiiivinassssiies
ATTO DI TOTTOMISSIONE E APPROVAZIONE
VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI
PREZZ1

I.’anno duemilaventuno (2021) il gierno .... (............) del mese di Novembre presso
I'Ufficio Tecnico del Comune di Fiuminata:
TRA

L'Ing. LORENZO MASSACCI, nato a San Severino Marche (MC) il 28.05.1970 ed
ivi residente in Via Crivelli n.16, quale Responsabile del Servizio LL.PP., che agisce
esclusivamente per conto, in nome e nell’interesse del Comune di Fiuminata che
rappresenta - Partita [VA 00266030436,

E
[l Sig. BOCCI ORIANO, nato a Fabriano il 12.12.1962 e residente in Cerreto D’Esi
(AN) in Via Dante n. 21/B (Codice Fiscale BCC RNO 62TI12 DA451I), il quale
interviene al presente atto quale CONTITOLARE (nominato con atto del 07.06.2000)
della ditta “B&B Costruzioni s.n.c. di Boarelli M e Bocci 0.”, con sede legale in
Matelica (MC) in Via Manozzini n. 22 (codice fiscale e Partita L.V.A. 01399400439),
in seguito denominato "Affidatario";

PREMESSO

Che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 18.02.2021, esecutiva ai sensi

di legge, ¢ stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “COMPLETAMENTO



OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA COMUNALE — SISMA
2016 DANNEGGIATO DALLA CRISI SISMICA INIZIATA IL 24 AGOSTO 20167
per un importo complessivo di €. 210.000,00 di cui €. 149.868,18 per lavori a base
d’asta compresi €. 15.477,45 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso............
Che a seguito della positiva verifica dei requisiti di caratlere generale e speciale
richiesti per la partecipazione alla procedura di affidamento di cui all’art. 32 del
D.Lgs. 50/2016 (verificati tramite sistema AvCpass), con determinazione del
Responsabile dell’Area Tecnica n, 104 del 22.04.2021 i lavori in oggeito sono stati
definitivamente aggiudicati, ai sensi del comma 5, dell’art. 32, del D.Lgs, 50/2016 ¢
s.m.i., alla Ditta B&B Costruzioni s.n.c. di Boarelli M e Bocei 0. con sede in Matelica
(MC), per un importo netto di €. 133.741,29 (Euro centotrentatremilasettecento
quarantuno/29) + Iva 22% al netto del ribasso d’asta offerto del 12,00%
(dodicivirgolazero%) e comprensivo di Euro 15.477,45 per oneri sulla sicurezza non
soggetli a ribasso d'asta;

Che in data 28.04.2021 Rep. n. 7 & stato stipulato il contratto d’appalto per i lavori in
oggetto con la Ditta B&B Costruzioni s.n.c. di Boarelli M e Boceei O. con sede in
Matelica (MC) suddetta per I'importo netto €, 133.741,29 + Iva 22 % comprensivo
degh Onert per Ja SICUIEZZA; ... vrsersansinsarassnsmmmrrrassstsnassusstnissrsbonssosvonsasiosssvrsns
Che con Determina di Settore Tecnico n, 160 del 04.08.2021, esecutiva ai sensi di
legge, ¢ stata approvata la perizia di variante n. 1 per i lavori in oggetto, redatta dal
Progettista e Direttore dei lavori Ing, Carnevali Paolo nato ad Fabriano (AN), per un
importo complessivo pari ad €. 210.000,00, di cui €. 143.899,23 + Iva 22% per lavori
al netto del ribasso offerto in sede di gara del 12,00% e comprensivo degli oneri sulla
sicurezza di €, 15.477.45;

Che in data 04.08.2021 Rep. n. 11 & stato stipulato apposito atto di sottomissione e
approvazione verbale di concordamento nuovi prezzi con riferimento alla perizia di
variante n. 1 suddetta;

Che con Determina di Settore Tecnico n. .......... " AR , esecutiva ai sensi

di legge, ¢ stata approvata la perizia di variante n. 2 per i lavori in oggetto, redatta dal



Progettista e Direttore dei lavori Ing. Carnevali Paclo nato ad Fabriano (AN}, per un
importo complessivo pari ad €. 210.000,00, di cui €. 150.083,56 + Iva 22% per lavori
al netto del ribasso offerto in sede di gara del 12,00% e comprensive degli oneri sulla

sicurezza di €. 16.427.93;

S1 CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1 = 11 SIG. BOCCI ORIANO nato a Fabriano il 12.12.1962 e residente in
Cerreto D’Esi (AN) in Via Dante n. 21/B, domiciliato per la carica presso la sede
legale della Ditta B&B Costruzioni s.n.c. di Boarelli M e Bocei 0.7, con sede legale in
Matelica (MC) in Via Manozzini n. 22, che rappresenta e per la quale agisce in qualita
di Cotitolare — Partita Iva n. 01399400439, si assume I"impegno di eseguire senza
eccezione alcuna, i lavori di variante in oggetto, previsti nell’apposita perizia

approvata con Determina di Settore Teenicon. c..odel g

Le condizioni di esecuzione sono quelle stesse contenute nel contratto Rep. n. 7 del
28.04.2021, nell’atto di sottomissione Rep. n. 11 del 04.08.2021 (variante 1) e quelle

che si concordano con il presente atto di sottomissione;...............o.

ART. 2 - 1l nuovo importo complessivo dei lavori in variante di che trattasi, ammonta
ad €. 150.083,56 (Euro centocingquantamilaottantatre/56) + Iva 22% al netto del
ribasso offerto in sede di gara del 12,00% e comprensivo degli oneri sulla sicurezza di

€, 16.427,93, con un aumento di € 6.184,33 rispetto all'importo della variante n. 1;

ART. 3 — NUOVI PREZZ1 - Ai sensi dell’art. 163 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m..,
vengono concordati n. 11 nuovi prezzi, riferiti alla data di aggiudicazione, cosi come
da elenco prezzi allegato al presente atto, debitamente sotloscritti per accettazione
dalla Ditta appaltatrice ed approvati con Determina del Servizio LL.PP. n. ......... del
.............. , che qui si intende integralmente richiamata, ai quali sara applicato il

ribasso d’asta contrattuale del 12,00% (dodicivirgolazero%):......oooviiiiiiiniiiiiiiiiann



ART. 4 — PROROGHE - Le lavorazioni in variante non comportano la modifica del

tempo contratiuale.

Letto, confermato e scritto,

Responsabile del Servizio LL.PP. La Ditta Appaltatrice
ING. LORENZO MASSACCI SIG. BOCCI ORIANO



